

Утверждаю
 Заместитель председателя Правительства
 Забайкальского края - министр экономического
 развития Забайкальского края
 С.С. Новиченко
 «17» августа 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Вершино-Дарасунский»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода городского поселения «Вершино-Дарасунское»	Срок начала и окончания программы	12.2016г. – 12.2025 г.
Куратор	Заместитель председателя Правительства-министра экономического развития Забайкальского края Новиченко С.С.		
Уководитель программы Исполнители, соисполнители программы	Глава городского поселения «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В. Исполнители: Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское» администрация муниципального района «Тунгокоченский район» ИП Харитонов В.М. ООО «Дарасунский рудник» ООО «Нергеопром» Соисполнители: Фонд реформирования ЖКХ МУП «Теплосервис» НО «Фонд развития моногородов» Министерство экономического развития Забайкальского края Министерство территориального развития Забайкальского края		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы</p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 19 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 148,99млн. рублей инвестиций в основной капитал; - повышение инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник» за счет снижения численности работников до 46,73 процентов среднестатистической численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года</p>
------------------------------	---

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0,000	0,008	0,019
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	1	3
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	основной	0	44,37	148,99

План достижения показателей программы

<p>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднестатистической численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</p>	основной	38,81	47,41	46,73
---	----------	-------	-------	-------

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,000	0,008	0,019
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,203	0,230
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн.руб.	аналитический	0	40,52	100,49
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	4,96	8,26
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0

Показатели программы
того уровня
используются в
аналитических целях)

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	3,85	4,13
--	---------------	---	------	------

<p>Созданы 4 новых субъекта малого предпринимательства, в результате чего созданы 19 новых рабочих мест и привлечено 4,84 млн. рублей.</p> <p>Вновь созданном СМП организован бизнес - Ферма по разведению и производству пушины (семейство куньих):</p> <ul style="list-style-type: none"> - арендован земельный участок, предоставленный в рамках реализации мероприятий по внедрению успешных практик (формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов); - создана инфраструктура предприятия (строительство/аренда здания фермы, оборудованы места содержания животных, проложены централизованные сети водоснабжения) и т.д. - в процессе осуществления деятельности по разведению и производству пушины создано 10 новых рабочих мест и привлечено 3,34 млн. рублей <p>Улучшена транспортная инфраструктура (реализация комплексной программы развития транспортной инфраструктуры на 2017-2022 гг. - доведение состояния основной улицы моногорода до нормативных показателей)</p> <p>Улучшена социально-жилищная инфраструктура (завершение реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 2013-2017 гг./ реставрация здания, расположенного по ул. Лесная, д. 29 под здание детского сада до 2018 года на 80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет)</p> <p>Реализованы мероприятия по благоустройству городского поселения «Вершино-Дарасунское»</p>	<p>результаты программы</p>
---	------------------------------------

Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов в смежных отраслях экономики на территории моногорода, в частности ферма по разведению и производству пушнины может стать сырьевой базой для производства меховых изделий, и, как следствие, стимулом для строительства Фабрики по пошиву меховых изделий.

Развитие объектов социально-жилищной, транспортной инфраструктур позволит привлечь трудовые ресурсы и окажет воздействие на формирование положительной динамики трудовой миграции и половозрастного состава населения.

Реализация приоритетного проекта «Шагов благоустройства» способствует благоустройству общественной территории – созданию места для культурного отдыха и торговли в центре посёлка взамен пустующего пространства, а также объединению сожума в процессе целенаправленной работы при благоустройстве муниципального образования.

Присоединение моногорода к процессу внедрения успешных практик повлечет за собой более успешное и продуктивное взаимодействие органов местного самоуправления и бизнес-сообщества в долгосрочной перспективе.

Внедрение проектного управления способствует повышению эффективности муниципального управления и качества реализации муниципальных и инвестиционных проектов.

ООО «Дарасунский рудник», являясь основным промышленным и градообразующим предприятием поселения, в перспективе при наращивании производства и расширении сферы деятельности, повлияет на увеличение доходной базы бюджета поселения, развитие объектов инфраструктуры и улучшение социально-экономической обстановки в целом

Проведение субботника в парке отдыха в преддверии празднования дня посёлка позволит соблюсти чистоту, соблюсти технику безопасности, создание комфортных условий в парке отдыха.

Реконструкция канализационных и тепловых сетей городского поселения «Вершино-Дарасунского» позволит увеличить качество предоставления коммунальных услуг, повысить уровень благоустройства.

Ремонт улицы «Центральной» повысит безопасность дорожного движения.

Установка знаков дорожного движения разметки, установка автобусных остановок снизит уровень аварийности, количество дорожно транспортных происшествий на дорогах и обеспечит законные права граждан на безопасные условия дорожного движения.

Реконструкция автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и подъезд к с.Верх-Усугли в Тунгокоченском районе Забайкальского края повысит безопасность дорожного движения, качество объектов транспортной инфраструктуры, трудовой, муниципальной, транспортной.

**Описание модели
функционального
результатов программы**

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Внедрение проектного управления	Проект	08.2017-02.2018.	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты.	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Матковская А.В.
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройства»					
4.1.	«Благоустройство территории Площади Октября с реставрацией памятника погибшим в Великую отечественную войну».	Проект	05.2017-11.2018	Проведение работ по: асфальтированию территории Площади Октября; установке урн и скамеек на территории Площади Октября; озеленению, озеленению, озеленению.	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Зам. руководителя администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское»

					защиты и покраски памятника погибшим в Великую отечественную войну.			Кубах Ю.Г.
4.2.	Проект «Чистые улицы поселения»	Проект	07.2017-12.2018		Сокращение 5 несанкционированных свалок в рамках реализации муниципальной программы «Утилизация твердых бытовых отходов». Сбор и складирование ТБО.		Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Мяснинова Л.В.
4.3.	Строительство двух многоквартирных домов	Проект	03.2018-12.2018		Увеличение жилищного фонда на 2174,04 кв.м. за счет реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в 2013-2017 гг.		Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Зам. руководителя администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Кубах Ю.Г.
4.4.	Восстановление заброшенной детско-юношеской спортивной площадки по ул. Лесная, д.10	Мероприятие	05.2017-11.2017		Создание площадки для проведения соревнований и тренировок, занятий ЛФК среди детей и молодежи		Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Бородина А.С.
4.5.	«Проведение субботника в парке отдыха в преддверии празднования дня поселка»	Мероприятие	05.2017-11.2017		«Проведение серии субботников, уборан объект « Парк отдыха»		И.О.Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Кубах Ю.Г.	И.О.Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Кубах Ю.Г.
5.	Направление «Развитие здравоохранения»							
5.1.	Модернизация Вершино-Дарасунской ЦРБ	Мероприятие	10.2017-12.2017		Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике. Увеличение автостоянки скорой медицинской помощи на 1		Глава г/н «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Руководитель администрации муниципального района «Тунгокоченский»

					автомобиль				район» Горнов М.Г.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»									
6.									
6.1.	Реконструкция Жарчинского водовода,	Проект	05.2018- 02.2019		приобретение и установка насосных станций и резервных источников электричества в количестве 3 шт. и 3 шт. соответственно	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Зам. руководителя администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Кубах Ю.Г.		
6.2.	Реконструкция канализационных и тепловых сетей городского поселения «Вершино-Дарасунское»	Мероприятие	05.2017- 11.2018		замена тепловых сетей 1 км., прокладка централизованных канализационных сетей 0,6 км. замена котлов марки КВр-1,5Б/К и КВ-1,86 КБ	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Бородина А.С.		
7	Направление «Развитие образования»								
8.									
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»									
8.1.	Ремонт улицы «Центральной»	Проект	08.2017 – 12.2019		частичная замена асфальтового полотна - 250 кв. м	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Главный специалист по финансовым и экономическим вопросам администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Дудникова Т.А.		
8.2.	Установка знаков дорожного движения, разметки, установка автобусных остановок	Мероприятие	02.2018- 10.2018		установка 3 автобусных остановок, замена 5 дорожных знаков, установка 2 лежащих полицейских	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям администрации городского		

							поселения «Вершино-Дарасунское» Мякинунова Л.В. Главный специалист по финансовым и экономическим вопросам администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Дудникова Т.А.
8.3.	Реконструкция автодороги регионального значения Шлика-Вершино-Дарасунский и Подъезд к с. Верх-Усугли в Тунгокоченском районе Забайкальского края	Проект	07.2017-12.2018	: демонтаж и укладка нового асфальтового полотна длиной 5 км., установка искусственных сооружений / объем привлеченных инвестиций к концу реализации проекта 197,69 млн. рублей	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.		
9.	Направление «Развитие промышленности»						
9.1.	Восстановление ствола шахты «Центральная» ООО «Дарасунский рудник»	Проект	09.2016-09.2018	Увеличение среднесписочной численности ООО «Дарасунский рудник» на 30 человек, привлечение на начальном этапе инвестиций в размере 7,98 млн. рублей	УК «Юэжурал золото» Струков К.И.		Директор ООО «Дарасунский рудник» Роголёв Е.А.
9.2.	Расширение деревообрабатывающего производства	Мероприятие	09.2017-04.2018	Привлечение инвестиций в размере 1 млн. рублей	ИП Харитонов В.М.		Харитонов В.М.
10	Направление «Развитие туризма»						
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»						
12	Направление «Содействия реализации инвестиционных проектов»						
12.1.	Подготовка инвестиционного проекта по производству пушнины и поиск инвесторов	Мероприятие	09.2018-01.2019	Инвестиционный проект на 10 р.м. и 3,34 млн. инвестиций направлен в Минсельхоз Забайкальского края для его вынесения на заседание регионального российского-китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским краем и городом Маньчжурия	Глава г/п «Вершино-Дарасунское» Окладников А.В.		Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» Бородина А.С.
13.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»						

13.1.	Кредитование по льготным процентам субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в производственной сфере	Мероприятие	08.2018-01.2019	Предоставлены 3 кредита по льготным процентам в сумме 1,5 мл. рублей, создано 9 рабочих мест	Глава г/п «Вершинское» Окладников А.В.	Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершинское» Бородина А.С.
13.2.	Внедрение успешных практик: Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципалитета	Проект	08.2018-11.2018	Инвестиционный паспорт разработан и размещен в открытом доступе на сайте «гвершинское.тунококч.чита.рф»	Глава г/п «Вершинское» Окладников А.В.	Специалист по развитию инфраструктуры администрации городского поселения «Вершинское» Бородина А.С.
13.3.	Внедрение успешных практик: Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов	Проект	09.2018-12.2018	Предоставлен земельный участок для реализации инвестиционных проектов в целях ускорения социально-экономического развития поселения	Глава г/п «Вершинское» Окладников А.В.	Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения «Вершинское» Бородина Л.В.
13.4.	Внедрение успешных практик: Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства	Проект	11.2017-05.2018	Переданы по договорам концессии муниципальный имущественный объект коммунальной инфраструктуры	Глава г/п «Вершинское» Окладников А.В.	Зам. руководителя администрации городского поселения «Вершинское» Кубах Ю.Г.
14	Направление «Экологическое развитие»					
14.1	Рекультивация земель промышленного назначения	Мероприятие	08.2017-10.2018	Восстановление площадки взлетно-посадочной полосы для самолетов санитарной авиации АН/2. Проведение работ по грейдированию насыпи (800 м – длина, 18м –	Глава г/п «Вершинское» Окладников А.В.	Директор ООО «Нергеопром» Бакшеева О.В.

4.2.	Проект «Чистые улицы поселения»	Паспорт проекта утвержден Выполнены показатели программы (ликвидировано 5 несанкционированных свалок) Проект завершен	этап	30.07.2017
4.3.	Строительство двух многоквартирных домов.	Разработана программа ПСД Произведены строительные работы Произведены работы по благоустройству Проект завершен	этап этап этап этап	10.10.2017 30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018
4.4.	Восстановление заброшенной детско-юношеской спортивной площадки по ул.Лесная д.10.	Проверка наличия проектной документации Контроль начала хода работ Проверка хода работ Проверка завершения работ	Контрольная точка Контрольная точка Контрольная точка Контрольная точка	04.05.2017 21.07.2017 31.08.2017 03.11.2017
4.5	«Проведение субботника в парке отдыха в преддверии празднования дня посёлка»	Проверка наличия проектной документации Контроль начала хода работ Проверка хода работ Сбор отчетов по реализованному проекту Проверка завершения работ	Контрольная точка Контрольная точка Контрольная точка Контрольная точка Контрольная точка	04.05.2017 21.07.2017 31.08.2017 08.09.2017 15.11.2017
5.	Направление «Развитие здравоохранения»			
5.1	Модернизация Вершино-Дарасунской ЦРБ	Модернизация зон ожидания и регистрации завершена Получен на баланс поликлиники 1 автомобиль скорой медицинской помощи Проект завершен	контрольная точка контрольная точка этап	28.10.2017 10.11.2017 27.12.2017

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»		этап	15.05.2018
6.	Реконструкция Жарчинского водовода, разработка и регистрация декларации безопасности ГТС. Оборудование насосными станциями и резервными источниками электроснабжения Жарчинский водовод	Паспорт проекта утвержден	13.07.2018
		Разработана декларация ГТС	19.10.2018
		Осуществлена государственная регистрация декларации ГТС	18.01.2019
		Разработана ПСД реконструкции Жарчинского водовода	19.04.2019
		Определен подрядчик	19.07.2019
		Осуществлена приемка выполненных работ	18.10.2019
		Проект завершен	03.05.2017
		Принято решение о проведении реконструкции	24.11.2017
		Разработана ПСД	30.11.2018
		Мероприятие проведено	
Направление «Развитие образования»			
7			
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»			
8.	Ремонт улицы «Центральная»	Паспорт проекта утвержден	31.07.2017
		Разработана ПСД	30.08.2017
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	20.09.2017
		Определен подрядчик	20.09.2017
		Проверка хода работ	15.12.2017
		Проверка хода работ	16.03.2018
		Проверка хода работ	15.06.2018

		<p>Проверка хода работ</p> <p>Проверка хода работ</p> <p>Проверка хода работ</p> <p>Проверка хода работ</p> <p>Проверка хода работ</p> <p>Осуществлена приемка законченного строительством объекта</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>14.09.2018</p> <p>14.12.2018</p> <p>15.03.2019</p> <p>14.06.2019</p> <p>16.09.2019</p> <p>15.12.2019</p>
8.2.	<p>Установка знаков дорожного движения, разметки, установка автобусных остановок</p>	<p>Установка знаков дорожного движения, разметки</p> <p>Установка автобусных остановок</p> <p>Мероприятие проведено</p> <p>Паспорт проекта утвержден</p> <p>Разработана ПСД</p> <p>Определен подрядчик</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>этап</p> <p>этап</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>01.02.2018</p> <p>30.07.2018</p> <p>01.10.2018</p> <p>31.07.2017</p> <p>15.08.2017</p> <p>30.10.2017</p>
8.3.	<p>Реконструкция автомобильной дороги местного значения, соединяющей автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и подъезд к Верх-Усугли</p>	<p>Выполнена очередная проверка строительных работ, составлен соответствующий акт.</p> <p>Выполнена очередная проверка строительных работ, составлен соответствующий акт.</p> <p>Выполнена очередная проверка строительных работ, составлен соответствующий акт.</p> <p>Выполнена очередная проверка строительных работ, составлен соответствующий акт.</p> <p>Выполнены строительные работы</p> <p>Осуществлена приемка законченного строительством объекта</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p>	<p>30.01.2018</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.07.2018</p> <p>30.10.2018</p> <p>25.12.2018</p> <p>28.12.2018</p>

9.	Направление «Развитие промышленности»			этап	15.08.2017
9.1	Восстановление ствола шахты «Центральная» ООО «Дарасунский рудник»	Паспорт проекта утверждён	Проведение восстановительных работ ствола шахты «Центральная	Контрольная точка	10.09.2017
		Введение в эксплуатацию шахты «Центральная»	Проект завершён	Контрольная точка	10.09.2018
9.2.	Расширение деревообрабатывающего производства	Оборудование заказано, подрядчик приступил к производству.	Проект завершён	этап	15.09.2018
		Установка оборудования и введение его в эксплуатацию	Оборудование заказано, подрядчик приступил к производству.	контрольная точка	07.09.2017
		Мероприятие проведено	Установка оборудования и введение его в эксплуатацию	контрольная точка	05.04.2018
10	Направление «Развитие туризма»			этап	30.07.2018
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
12.1.	Подготовка инвестиционного проекта по производству пушнины и поиск инвесторов	Произведён анализ реализуемости инвестиционного проекта.	Произведён анализ реализуемости инвестиционного проекта.	контрольная точка	30.09.2018
		Инвестиционный проект разработан	Инвестиционный проект разработан	контрольная точка	29.11.2018
		Отправка инвестиционного проекта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края для вынесения данного проекта на обсуждение заседания регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским краем и городом Маньчжурия	Отправка инвестиционного проекта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края для вынесения данного проекта на обсуждение заседания регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским краем и городом Маньчжурия	контрольная точка	31.01.2019

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
13.	Кредитование по льготным процентам субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в производственной сфере	Проведена работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, разработана необходимая документация	контрольная точка	30.08.2018	
		Проведена работа, получены кредиты	контрольная точка	31.11.2018	
		Мероприятие проведено	контрольная точка	30.01.2019	
	13.1.	Внедрение успешных практик: Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования	Паспорт проекта утверждён	этап	31.08.2018
			Разработана дорожная карта по внедрению практики	этап	29.10.2018
			Успешная практика внедрена	контрольная точка	28.10.2018
			Проект завершён	этап	31.11.2018
	13.2.	Внедрение успешных практик: Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов	Паспорт проекта утверждён	этап	31.09.2018
			Разработана дорожная карта по внедрению практики	этап	29.10.2018
			Успешная практика внедрена	контрольная точка	31.11.2018
Проект завершён			этап	30.12.2018	
13.3.	Внедрение успешных практик: Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства	Паспорт проекта утверждён	этап	09.11.2017	
		Разработана дорожная карта по внедрению практики	этап	28.02.2018	
		Успешная практика внедрена	контрольная точка	15.05.2018	
		Проект завершён	этап	30.08.2018	
14	Направление «Экологическое развитие»				
14.1	Рекультивация земель промышленного назначения	Окончание вскрышных работ	контрольная точка	31.08.2017	
		Проведение рекультивации	контрольная точка	30.09.2017	

	Проведение рекультивации, восстановление взлетно-посадочной полосы	контрольная точка	30.09.2018
	Мероприятие проведено	этап	31.10.2017

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»			
2.1.	Внедрение проектного управления			
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»			
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»			
4.1.	Капитальный ремонт здания Дома культуры со строительством открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, выставок, ярмарок, ул. Комсомольская, д. 2	1,0	1,3	2,3
4.2.	Проект «Чистые улицы поселения»	0,1	0,1	0,2
4.3.	Строительство трех многоквартирных домов	5,0	26,01	31,01
4.4.	Восстановление заброшенной детско-юношеской спортивной площадки по ул. Лесная, д.10	0,2	0,3	0,5

5.	Направление «Развитие здравоохранения»				
5.1.	Модернизация Вершино-Дарасунской ЦРБ				
6.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
6.1.	Реконструкция Жарчинского водовода, разработка и регистрация декларации безопасности ГТС. Оборудование насосными станциями и резервными источниками электроснабжения Жарчинский водовод	3,7	4,36	8,06	
6.2.	Реконструкция канализационных и тепловых сетей городского поселения «Вершино-Дарасунское»	5,0	7,0	12,0	
7	Направление «Развитие образования»				
8.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
8.1.	Реконструкция автомобильной дороги местного значения, соединяющей автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и подъезд к Верх-Усугли	24,0	58,9	82,9	
8.2.	Установка знаков дорожного движения, разметки, установка автобусных остановок	0,12	0,13	0,25	
8.3.	Ремонт Центральной автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и Подъезд к с.Верх-Усугли в Тунгокоченском районе Забайкальского края	0,5	0,5	1	
9.	Направление «Развитие промышленности»				
9.1.	Восстановление ствола шахты «Центральная» ООО «Дарасунский рудник»	3,85	4,13	7,98	
9.2.	Расширение деревообрабатывающего производства	0,2	0,8	1,0	
10	Направление «Развитие туризма»				

11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
12.1.	Подготовка инвестиционного проекта по производству пушишки и поиск инвесторов	0	0	0	0
13.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»				
13.1.	Предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса	0,5	0,9	1,4	
13.2.	Внедрение успешных практик: Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования	0	0	0	
13.3.	Внедрение успешных практик: Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов	0	0	0	
13.4.	Внедрение успешных практик: Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства	0	0	0	
14	Направление «Экологическое развитие»				
14.1	Рекультивация земель промышленного назначения	0,2	0,1	0,3	
ИТОГО		44,37	104,62	148,99	

6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	2017	2018	Всего
-------	-----------------------------------	------	------	-------

		врем	пост	врем	пост
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»				
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»				
2.1.	Внедрение проектного управления				
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»				
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»				
4.1.	Капитальный ремонт здания Дома культуры со строительством открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, выставок, ярмарок, ул. Комсомольская, д. 2				
4.2.	Проект «Чистые улицы поселения»				
4.3.	Строительство трех многоквартирных домов				
4.4.	Восстановление заброшенной детско-юношеской спортивной площадки по ул. Лесная, д.10				
5.	Направление «Развитие здравоохранения»				
5.1.	Модернизация Вершино-Дарасунской ЦРБ				
6.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
6.1.	Реконструкция Жарчинского водовода, разработка и регистрация декларации безопасности ГТС. Оборудование насосными станциями и резервными источниками электроснабжения Жарчинский водовод				
6.2.	Реконструкция канализационных и тепловых сетей городского поселения «Вершино-Дарасунское»				
7	Направление «Развитие образования»				
8.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				

8.1.	Реконструкция автомобильной дороги местного значения, соединяющей автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и подъезд к Верх-Усугли							
8.2.	Установка знаков дорожного движения, разметки, установка автобусных остановок							
8.3.	Ремонт Центральной автодороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и Подъезд к с.Верх-Усугли в Тунгооченском районе Забайкальского края							
9.	Направление «Развитие промышленности»							
9.1.	Восстановление ствола шахты «Центральная» ООО «Дарасунский рудник»							
9.2.	Расширение деревообрабатывающего производства	3						
10	Направление «Развитие туризма»							
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»							
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»							
12.1.	Подготовка инвестиционного проекта по производству пушины и поиск инвесторов							
13.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»							
13.1.	Предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса	2	3	2	6	9		
13.2.	Внедрение успешных практик: Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования							
13.3.	Внедрение успешных практик: Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов							
13.4.	Внедрение успешных практик: Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства							
14	Направление «Экологическое развитие»							

14.1	Рекультивация земель промышленного назначения								
9.13	Проект «Строительство комплекса по переработке пиритных огарков»								
9.14	Проект «Создание производства солода»								
10	Направление «Развитие туризма»								
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»								
11.1	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном								
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»								
12.1	Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»								
12.2	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»								
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»								
13.1	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году								
14	Направление «Экологическое развитие»								
	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»								
Итого.		5	3	5	6	19			

7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

На уровне городского поселения «Вершино-Дарасунское» приняты следующие муниципальные программы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020гг.» (утверждена постановлением администрации от 21.08.2015 г. № 105);
- «Чистая вода посёлка Вершино-Дарасунский на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации от 21.08.2015 № 107);
- Муниципальная программа «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением администрации от 29.11.2012 г. № 140);
- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2014 - 2018 годы» (утверждена постановлением администрации от 27.06. 2014 г. № 73);
- «Содействие занятости населения городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 04.09.2015. г. № 114);
- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Вершино-Дарасунское» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 24.12.2012 г. № 154);
- Благоустройство мест захоронения и прилегающих территорий кладбища городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации городского поселения от 08.09.2015 г. № 117);
- Муниципальная адресная программа образования городского поселения «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (утверждена постановлением администрации от 30.04.2013 г. № 61);
- Муниципальная программа капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского поселения «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 21.08.2015 г. № 106);

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)

- «Благоустройство городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением администрации от 21.11.2014 г. № 250);

- «Комплексная модернизация библиотек городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020 гг.» (утверждена постановлением администрации от 04.09.2015 г. № 113);

- «Культура городского поселения «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации от 04.09.2015 года № 115);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Вершино-Дарасунское» на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации от 04.09.2015 года № 116).

Городское поселение «Вершино-Дарасунское» является участником следующих региональных программ Забайкальского края:

- Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 31.12.2013 г. № 606);

- Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 г. № 590);

Формальные основания для инициации

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденному протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

риски:

Низкая инвестиционная активность – проведение мероприятий, направленных на привлечение инвесторов и формирование привлекательного инвестиционного облика, в частности проведение «круглых столов», размещение для потенциальных инвесторов актуальной информации в форме инвестиционного паспорта о показателях социально-экономического развития, необходимых для принятия решения о размещении инвестиционного капитала на территории моногорода и формирования SWOT-анализа предприятия

Сокращение объемов добычи золота градообразующим предприятием – при проведении анализа валовой выручки градообразующего предприятия, несмотря на отрицательную динамику по добыче драгметалла, вышеуказанный анализ характеризуется положительной динамикой, вследствие неуклонного роста цен на золото на Лондонской бирже металлов (LONDONMETALEXCHANGE, LME).

Высокая зависимость бюджета поселения от финансовой помощи из консолидированного бюджета – увеличение числа новых инвесторов, позволит увеличить налогооблагаемую базу и тем самым снизить нагрузку на краевой бюджет.

возможности:

Развитие объектов социально-жилищной, коммунальной и транспортной инфраструктур – способствует формированию нового облика муниципального образования, повышению инвестиционной привлекательности, формирует потенциал для реализации проектов в смежных отраслях экономики (например, производства по переработке ТБО).

Наличие свободных трудовых ресурсов на территории поселения – способствует снижению издержек на привлечение трудовых ресурсов извне по средствам обеспечения занятости местного населения в процессе реализации инвестиционных проектов.

Формирование благоприятной городской среды – позволяет использовать возможность улучшения качества жизни социума, приобретения навыков взаимодействия с социальными партнерами.


Возможное получение моногородом статуса TOP – информирование потенциальных инвесторов о новых возможностях


Появление новых рыночных ниш для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) - диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.

Рост экономики. Возникновение профицита бюджета - сокращение срока реализации инвестиционных проектов, расширение перечня инвестиционных проектов, финансируемых из бюджетных источников

Ключевые риски и возможности

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы Программа комплексного развития моногорода





Инициатива 2: -Предоставления гранта в форме инициативы субъектам малого и среднего предпринимательства на создание нового бизнеса

Инициатива 6: -Восстановление ствола шахты «Травальная» ООО «Дарасунский рудник»

Инициатива 3: -Расширение обрабатывающего производства

Инициатива 7: -Реконструкция Жарчинского водовода, ботка и регистрация декларации о соответствии ГТС. Оборудование насосными станциями и резервными источниками водоснабжения Жарчинский водовод

Результат: - Предоставлены 3 гранта на общую сумму 1,5 млн. рублей, создано 9 рабочих мест

Результат: - Увеличение среднесписочной численности ООО «Дарасунский рудник» на 30 человек, привлечение на начальном этапе инвестиций в размере 7,98 млн. рублей

Результат: - Привлечение инвестиций в размере 1 млн. рублей

Результат: - Увеличение качества предоставления коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства. Обеспечение охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения /объем инвестиций- 20,0млн. рублей

Инициатива 4: -Реконструкция канализационных и тепловых сетей