

**Утверждаю**  
 Заместитель председателя Правительства  
 Забайкальского края – министр экономического  
 развития Забайкальского края

С.С.Новиченко  
 « 17 » августа 2018г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**  
 «Комплексное развитие моногорода пгт. Жирекен»

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	Комплексное развитие моногорода пгт. Жирекен	Срок начала и окончания программы	12.2016 г. – 12.2025 г.
<b>Куратор</b>	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – Министр экономического развития Забайкальского края Новиченко С.С.		
<b>Руководитель программы</b>	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	Исполнители: Администрация городского поселения «Жирекенское», ООО «Армет»; ООО «Забайкалнефтепродукт»; Соисполнители: Министерство экономического развития Забайкальского края; Министерство территориального развития Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования Забайкальского края.		

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

<b>Цели программы</b>	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,236 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 23,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - повышение инвестиционной привлекательности;
	- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года

мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ОАО «Жирекенский ГОК» до 8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства:

-создание благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличение доли занятого населения у

СМП сейчас и к 2018 году\*

Показатель <sup>1</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,186	0,236
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	1	2
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	аналитический	0	20,5	23,3
4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	14,4	9,5	8

**План достижения показателей программы**

<sup>1</sup>Нарастающим итогом

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,186	0,236
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	0	20,5	23,3
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	0	7,2	15,9
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0	0	0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	0	0

**Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)**

- отремонтирована центральная улица 2 км.;
- отремонтировано магистральных сетей 1,45 км.;
- отремонтировано сетей водоотведения 0,8 км.;
- модернизирована хоккейная коробка (укладка асфальта; укладка резинового покрытия);
- создан на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.
- памятник «Воинам ВОВ» перенесен на новое место, отремонтирована прилегающая территория (асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение);
- открыт ритуальный зал;
- повышен уровень благоустройства придомовых территорий;
- приобретен автомобиль МСП;
- отремонтирована зона регистрации и ожидания приема в поликлинике;
- создано 236 дополнительных рабочих мест;
- трудоустроено 219 чел. трудоспособного населения в ООО «Армет» на предприятии по добыче рудного золота «Рудник Арчиной» (инициатор проекта ООО «Армет»);

#### результаты программы

Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики способствует развитию и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории городского поселения «Жирекенское», что приводит к созданию благоприятных условий для малого предпринимательства и инвесторов.

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе позволяет вовлечь инвесторов и предпринимателей в реализацию инвестиционной политики городского поселения. С помощью информационно-аналитической и организационной поддержки работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействия и через Совет предпринимателей, что приведет к возрастанию числа субъектов МСП.

Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества позволит снизить временные и денежные издержки инициаторов проектов, тем самым увеличив инвестиционную привлекательность поселка, что приведет к увеличению числа инвестиционных проектов и, следовательно, к новым рабочим местам.

Внедрение проектного управления в работе администрации городского поселения приводит к сокращению сроков реализации проектов, их более качественному отбору в условиях заданных ограничений во времени и ресурсах, а также к реализации проектов с заданным уровнем качества.

Реализация мероприятий по благоустройству объектов городской среды способствует повышению уровня удовлетворенности жителей поселка, снижает уровень воздействия негативных социальных факторов. Перенос памятника героям ВОВ увеличение доступности обозрения достопримечательности, способствует патристическому воспитанию молодежи. Модернизация хоккейной коробки приводит к увеличению числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Ремонт придомовых и общественных территорий отражается повышением уровня благоустройства дворовых территорий и улучшением качества жизни населения.

Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен приведет к увеличению удовлетворенности жителей поселка оказываемыми медицинскими услугами и общим уровнем здравоохранения.

Модернизированная коммунальная инфраструктура и реализованные проекты по благоустройству позволят привлечь потенциальных инвесторов, инициаторов проектов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода.

**Описание модели  
функционального  
результатов программы**

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	08.2017-10.2017	Разработана и утверждена Программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2018-2020 годы»	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.
1.2.	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»	Мероприятие	Ноябрь 2017г.	Утвержден регламент работы совета, определен состав совета, утверждено Положение «Об общественном совете городского поселения «Жирекенское»	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Внедрение проектного управления	Проект	12.2017 – 03.2018 г.	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности; созданы действующие структуры, согласно регламента (управляющий совет)	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»						
4						
4.1.	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории	Проект	06.2017-03.2018	Асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение. Увеличение доступности обозрения достопримечательности, патриотическое воспитание молодежи.	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
4.2.	Модернизация хоккейной коробки	Проект	08.2018-03.2020	Асфальтирование площадки (S1800 м.кв.); укладка резинового покрытия (S 1800 м.кв.) Увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
4.3	Ремонт ритуального зала	Мероприятие	07.2017-03.2018	Очистка и покраска помещений ритуального зала; установка дверей.	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
4.4	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 год»	Проект	12.2017-10.2018	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение качества жизни населения	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
4.5.	Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.	мероприятие	09.2017-11.2017	Повышение процента участия граждан в выдвижении идей и обсуждении проектов благоустройства	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации городского поселения «Жирекенское» Бутина С.В.
5	Направление «Развитие здравоохранения»					
5.1.	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В	Мероприятие	08.2017.-09.2017	Замена не соответствующего требованиям и стандартам автомобиля СМП на новый	Глава городского поселения «Жирекенское»	Главный врач Чернышевской ЦРБ Шемелина Н.Г.

							Когодеева А.В.	
5.2.	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен	Мероприятие	09.2017-10.2017		Улучшение качества предоставления медицинских услуг; Установка электронного табло; ремонт помещений общей S - 312 м. кв.		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Главный врач Чернышевской ЦРБ Шемелина Н.Г.
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»							
5.1.	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»	Проект	07.2018-08.2018		Замена котла «Братск» на котел КВС-1,74 котельная с.Озерная		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Генеральный директор ООО «Коммунальник» А.В. Юдаев
6.2	Ремонт оборудования центральной котельной	Проект	07.2018-08.2018		Ремонт вспомогательного оборудования центральной котельной (замена транспортерной ленты второго подъема, замена сетевого насоса №3), ремонт инженерных сетей		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Генеральный директор ООО «Коммунальник» А.В. Юдаев
7	Направление «Развитие образования»							
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»							
8.1	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)	Мероприятие	07.2017-09.2017		Ремонт остановок; ремонт освещения		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.
9	Направление «Развитие промышленности»							
9.1.	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»	Проект	01.2017-03.2017		Объем инвестиций в основной капитал составил производство 4,0 млн; Повышение производительности труда,		Генеральный директор ООО «Инертпром» Комаров И.В.	Генеральный директор ООО «Инертпром» Комаров И.В.



						повышение конкурентоспособности продукции			
9.2.	Организация работы цеха по производству тротуарной плитки	Проект <b>(исключен)</b>	09.2017-03.2018		Инвестиции 1700 тыс. руб.		ИП Кожин	ИП Кожин	
9.3.	Организация работы линии по розливу питьевой воды	Проект <b>(исключен)</b>	09.2017-03.2018		Инвестиции 3000 тыс. руб. (создано 11 рабочих мест)		Директор ООО «Забайкалнефтепродукт» Аксенов С.Ф.	Директор ООО «Забайкалнефтепродукт» Аксенов С.Ф.	
9.4.	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен под реализацию проекта «Рудник Арчиной»	Проект	09.2017-09.2019		трудоустроено 219 человек		Учредитель Володченко Сергей Николаевич	Директор ООО «Армет» Новикова Л.Н.;	
10	Направление «Развитие туризма»								
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»								
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»								
2.1	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества	Мероприятие	10.2017г.-02.2018г.		Внедрен регламент работы по упрощенному выделению земельных участков и муниципального имущества		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель начальника отдела земельно-имущественных отношений Трундаева Е.С.	
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»								
3.1	Информационно-аналитическая и организационная поддержка	Мероприятие	08.2017г.-03.2018г.		Налажена работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействия и через Совет предпринимателей		Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Кожина Р.А.	

Направление «Экологическое развитие»

**4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
1.1.	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства	разработка проекта программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2018–2020 годы» утверждение программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2018–2020 годы»	контрольная точка  контрольная точка	30.08.2017  30.09.2017
1.2.	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»	Определен регламент работы	Контрольная точка	30.09.2017
		Определен состав совета	Контрольная точка	15.10.2017
		Запущена работа совета в соответствии с регламентом	Контрольная точка	30.12.2017
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>			
2.1.	Внедрение проектного управления	Определен регламент работы Управляющего совета	Контрольная точка	28.02.2017

	Разработано положение о проектной деятельности	Контрольная точка	30.08.2017
	Проведено обучение сотрудников управлению проектами	Контрольная точка	20.02.2018
	Регламент работ внедрен, все проектные структуры.	Контрольная точка	30.03.2018
3	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>		
4	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>		
4.1.	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории	контрольная точка	30.06.2017
	Произведено благоустройство территории (асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение	контрольная точка	30.09.2017
	Произведен перенос памятника	контрольная точка	01.03.2018
	разработана ПСД	контрольная точка	01.08.2018
4.2.	Модернизация хоккейной коробки	контрольная точка	30.03.2020
	Произведено асфальтирование; укладка резинового покрытия	контрольная точка	
4.3	Ремонт ритуального зала	контрольная точка	01.07.2017
	Проведена встреча с населением и определены сроки проведения работ	контрольная точка	15.11.2017

	Произведен ремонт ритуального зала	Контрольная точка	01.03.2018
4.4 Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»	<p>- разработка порядков: предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории ГП «Жирекенское» в 2018 – 2022 году; предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории ГП «Жирекенское» в 2018 - 2022 годах общественной территории ГП «Жирекенское», подлежащей благоустройству в 2018 -2022 годах.</p> <p>прием заявок от населения</p> <p>конкурсный отбор</p> <p>объявление конкурса на проведение работ, в соответствии с 44-ФЗ и</p> <p>Выполнение работ</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>этап</p>	<p>01.12.2017</p> <p>01.12.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>20.08.2018</p> <p>30.10.2018</p> <p>15.09.2017</p>
4.5. Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.	Оповещение населения об открытии «Центра городских инициатив» на базе библиотеки п. Жирекен.	этап	15.09.2017

<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>				
5				
5.1.	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В	замена не соответствующего требованиям и стандартам автомобиля СМП на новый	этап	30.08.2017
5.2.	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен	Улучшение качества предоставления медицинских услуг	этап	30.10.2017
6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>			
6.1.	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ	контрольная точка	01.07.2018
		Выполнение работ	контрольная точка	31.08.2018
6.2.	Ремонт оборудования центральной котельной	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ	контрольная точка	01.07.2018
		Выполнение работ	контрольная точка	31.08.2018
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>			
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>			
		Подготовка ПСД	Контрольная точка	30.06.2017
8.1	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ	Контрольная точка	15.08.2017
		Произведен ремонт	Контрольная точка	30.09.2017
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>			

9.1.	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»	Приобретение и доставка оборудования	Контрольная точка	15.01.2017г
		Монтаж оборудования	Контрольная точка	01.03.2017
9.2.	Организация работы цеха по производству тротуарной плитки (проект исключен)	Заключение договоров с поставщиками оборудования	Контрольная точка	30.07.2017
		Монтаж оборудования	Контрольная точка	30.09.2017г.
		Начало работы	Контрольная точка	01.03.2018г
9.3.	Организация работы линии по розливу питьевой воды (проект исключен)	Оформление лицензии	Контрольная точка	30.08.2017г.
		Монтаж оборудования	Контрольная точка	30.03.2018г.
9.4.	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен под реализацию проекта «Рудник Арчикой»	Прохождение государственной экспертизы	Контрольная точка	29.12.2017
		Строительство хоз. объектов и подготовка рабочей документации	Контрольная точка	30.09.2019
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>			
11	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>			
12	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>			
12.1	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества	разработана документация по упрощенному выделению земельных участков и муниципального имущества	контрольная точка	30.08.2017
		утверждение документации	контрольная точка	30.09.2017

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
13	Информационно-аналитическая и организационная поддержка	Налажена работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействия и через Совет предпринимателей	этап 30.09.2017г.
14	Направление «Экологическое развитие»		

### 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
1.1.	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства			
1.2.	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»			
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>			
2.1.	Внедрение проектного управления			
3	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>			
4	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>			
4.1.	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории	0,6	0	0,6
4.2.	Модернизация хоккейной коробки	0	4,0	4,0

4.3	Ремонт ритуального зала				
4.4	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» и «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»	2,7			2,7
4.5.	Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.				
5	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>				
5.1.	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В				
5.2.	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен				
6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>				
6.1.	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»	9,0			9,0
6.2	Ремонт вспомогательного оборудования центральной котельной				
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>				
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>				
8.1	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)	1,0		0	1,0
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>				
9.1.	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»	4,0		0	4,0
9.2.	Организация работы цеха по производству тротуарной плитки (проект исключен)	1,7		0	
9.3.	Организация работы линии по розливу питьевой воды (проект исключен)	1,5		1,5	
9.4.	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен с использованием производственных мощностей ОАО «Жирекенский ГОК» под реализацию проекта «Рудник Арчиной»	0		2,0	2,0
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>				



11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
12.1	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества				
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»				
13.1	Информационно-аналитическая и организационная поддержка				
14	Направление «Экологическое развитие»				
ИТОГО		20,5	6,0		23,3

#### СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	2017		2018		Всего
		врем	пост	врем	пост	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства					
1.2.	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»					
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Внедрение проектного управления					
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					

4.1.	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории							
4.2.	Модернизация хоккейной коробки							
4.3.	Ремонт ритуального зала							
4.4.	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»							
5	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>							
5.1.	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В							
5.2.	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен							
6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>							
6.1.	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»							
6.2.	Ремонт инженерных сетей внутри поселка							
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>							
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>							
8.1.	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)							
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>							
9.1.	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»							
9.2.	Организация работы цеха по производству тротуарной плитки ( <b>проект исключен</b> )	6					6	
9.3.	Организация работы линии по розливу питьевой воды ( <b>проект исключен</b> )	11					11	
9.4.	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен с использованием производственных мощностей ОАО «Жирекенский ГОК» под реализацию проекта «Рудник Арчикой»	219					219	219
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>							

11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»							
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»							
12.1	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества							
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»							
13.1	Информационно-аналитическая и организационная поддержка							
14	Направление «Экологическое развитие»							
<b>ИТОГО</b>								

### 2. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Гос. Программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 2012-2020 годы»;          Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"          Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2015-2017 годы», утвержденная Постановлением администрации ГП «Жирекенское» № 373 от 15.12.2014 года; муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Жирекенское» на 2015-2017 год»;          Проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское» на 2017-2020г.»</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденному протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>

*Риски:*

Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ;  
низкая предпринимательская активность;

отсутствие инвесторов ввиду низкой инвестиционной привлекательности: удаленности моногорода, низкой покупательной активности населения, высокого уровня тарифов на коммунальные ресурсы;  
недостаточность собственных средств в бюджете моногорода для оказания действенной поддержки МСП

возможности:

Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши - туризм), наличие недостроенных зданий на территории поселка, возможность присоединения к инфраструктуре; установление льгот по налогам на землю и имущество физических лиц, арендной платы за муниципальное имущество;  
Создание новых рабочих мест;

Модернизация коммунальной инфраструктуры; улучшение благоустройства в моногороде

Возможное получение моногородом статуса TOP – информирование потенциальных инвесторов о новых возможностях, размещение информации на сайте города.

Появление новых рыночных ниш для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) – диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.

Рост экономики. Возникновение профицита бюджета - сокращение срока реализации инвестиционных проектов, расширение перечня инвестиционных проектов, финансируемых из бюджетных источников

**Ключевые риски и возможности**

Приложение 1  
**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий программы моногорода Жирекен Забайкальского края**

