

Заместитель председателя
 Правительства Забайкальского края
 С.С.Новиченко
 « » 2018г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 «Комплексное развитие моногорода «Город Краснокаменск»»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода «Город Краснокаменск»	Срок начала и окончания программы	12.2016 - 12.2025
руководитель программы	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Сергеевич Новиченко		
исполнители, соисполнители программы	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» - Юрий Андреевич Диденко Исполнители: - Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»; - Министерство экономического развития Забайкальского края; - Министерство территориального развития Забайкальского края; - Совет городского поселения «Город Краснокаменск»; - Общественный Совет при администрации городского поселения «Город Краснокаменск», - Микрофинансовая организация Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск»; - АО «Атомредметзолото» - ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»; - Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» Соисполнители: - НО «Фонд развития моногородов»		

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
 - создания к концу 2018 года 1134 новых постоянных и временных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий)
 - привлечения к концу 2018 года 9688,9 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
 - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия ПАО «ППГХО» до 17,7 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения «Город Краснокаменск», к концу 2018 года.

3. Обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.

4. Обеспечить повышение качества жизни населения.

Цели программы¹

Показатель ²	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,934	1,134
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	5	5
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	основной	0	4979,25	9688,9

Итоги достижения показателей программы

<p>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</p>	основной	23,4	19,2	17,7
--	----------	------	------	------

Показатель ⁴	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,934	1,134
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0,13	0,46
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	0	1424,25	2292,5
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	0	60,1	120,2
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0

Показатели программы
прогноза
получены в
политических целях)³

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

Примечание [ТВ31]: Нарастающим
итогом за два года, с учетом АЗБУКИ
здоровья и Атомстепецмет

	аналити- ческий	0	16,5	88,22
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналити- ческий	1105,6	3555,0	7396,4
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналити- ческий	320	310	370
10. Количество малых предприятий, ед.				
<p>1. В 2016 году создана территория опережающего социально – экономического развития «Краснокаменск» (Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 № 675).</p> <p>2. Разработан и ежегодно актуализируется План модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск» на 2016-2025 годы.</p> <p>3. Команда, управляющая проектами развития моногорода Краснокаменск», прошла обучение в Сколково.</p> <p>4. Разработана и реализуется муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2015-2018 годы (Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884).</p> <p>5. Создан и успешно функционирует Фонд развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.</p> <p>6. В рамках реализации Плана модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск» реализуются инвестиционные проекты.</p> <p>7. В целях реализации программы комплексного развития моногорода сформирован муниципальный проектный офис.</p> <p>8. Создан управляющий совет моногорода.</p> <p>9. Создан промышленный парк «Краснокаменск» (Постановление Правительства Забайкальского края от 24.07.2014 № 445).</p> <p>10. Повышено качество городской среды, созданы благоприятные условия проживания населения в моногороде.</p>				
<p>В области здравоохранения</p> <p>По итогам 2017 года в рамках реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» осуществлен текущий ремонт в зоне регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4». Ремонт осуществлен с привлечением средств краевого бюджета.</p> <p>Удовлетворена потребность ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С.</p>				
<p>В области образования</p> <p>По итогам 2017 года в рамках реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» осуществлен текущий ремонт средних образовательных школ. Ремонт осуществлен с привлечением средств краевого бюджета.</p>				

результаты программы

В области качества дорог:

Мероприятия в области качества дорог проводятся в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы».

Дорожная сеть оснащена техническими средствами контроля за эксплуатационным состоянием уличной дорожной сети

Произведен ремонт светофоров

Выполнены работы по содержанию автодорог

Выполнены работы по ремонту автодорог

Выполнены работы по ремонту и расширению придомовых территорий и подъездов к ним с учетом организации мест для парковки автомобильного транспорта.

Выполнено устройство автобусных остановок

Выполнено устройство искусственных дорожных неровностей

Осуществлен ремонт автомобильной дороги МИЗ

Выполнены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения

Осуществлено изготовление и выпуск тематических публикаций и телепередач по проблемам безопасности дорожного движения.

Общий объем освоённых средств – 211650,4 тыс. руб. (средства МБ) из них в 2016 году- 22278,6, 2017 году – 22122,7, 2018-2020 гг.- 66368,2.

Финансирование в 2017 году осуществляется, в том числе, с привлечением средств дорожного фонда на реализацию мероприятий по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 1000 тыс. руб.

За счет средств регионального и муниципального дорожного фондов осуществлен ремонт дорог местного значения на территории муниципального округа.

В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды осуществляются в рамках муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2014 – 2016 годы».

Восстановлены разрушенные элементы благоустройства – 600 м²;
Произведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек - 1477 м²;
Произведена уборка закрепленной территории - 1276380 м²;
Произведена уборка незакрепленной территории - 882405 м²;
Установлены малые формы – 46 шт.;
Произведен ремонт детских игровых площадок – 12 шт.;
Установлены опоры – 22 шт.;
Произведена прокладка кабеля – 2620 м;
Произведен уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя - 9280 м²;
Произведена омолаживающая обрезка деревьев – 1000 шт.;
Удалены поросли и сформированы штамбы на высоту 2,5 м до 30 веток – 800 шт.;
Произведена вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 15 – 150 шт.;
Произведена посадка цветочной рассады и уход за ней - 1210 м²;
Произведен посев летников и уход за ними - 2815 м²;
Произведена стрижка живой изгороди – 17312 п.м.;
Произведена посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м – 300 шт.;
Произведено механизированное опрыскивание лесных культур азрозольным генератором – 80 га;
Произведено опрыскивание лесных кустарников вручную – 59000 шт.; Опрыскивание лесных культур опрыскивателем – 18 га;
Произведен уход за деревьями или кустарниками – 843 шт.;
Произведена посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную – 300 м;
Произведено выкашивание и срезка травы - 462373 м²;
Произведено строительство «Ледового городка» и горки – 1 шт.;
Произведена нарезка и транспортировка льда - 640 м³;
Произведена заливка и сезонное обслуживание катков – 5 шт.;
Финансирование программы осуществлено за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в размере 72697,5 тыс. руб., в том числе 2014 год-24011,9, 2015 год - год-22484,1, 2016 год - год - 26201,5 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы» планируется осуществить следующие мероприятия:

Восстановление разрушенного благоустройства

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек

Установка малых форм

Ремонт детских игровых площадок

Установка опор

Прокладка кабеля

Посадка цветочной рассады

Посев летников

Посадка деревьев-саженцев

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 97813,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2017г. – 31418,4 тыс. руб., 2018г. – 32610,9 тыс. руб., 2019г. – 33784,4 тыс. руб.

<p>За счет средств краевого бюджета, на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ремонт с/з «Аргунь» Реконструкция ст. «Аргунь» Реконструкция детского парка «Аттракционы» Реконструкция системы электроснабжения Ремонт пешеходных дорожек Ремонт квартир ветеранов ВОВ Ремонт теплотрассы Ремонт инженерных сооружений Строительство детских игровых площадок 	<p>В рамках реализации концепции «5 шагов благоустройства повседневности», в целях повышения качества городской среды до марта 2018 года реализованы мероприятия по благоустройству, строительству и реконструкции объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7П и 8П, фонтана и прилегающей территории, 6-й мкр., южнее д. 621, установлен памятник "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО и благоустроена прилегающая территория, разработан дизайн-код города запущен он-лайн проект по истории и достопримечательностям города Осуществлен ремонт и благоустройство центральной улицы моногорода – Проспект Строителей. 	<p>В области развития малого и среднего предпринимательства</p> <p>В области развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» действует муниципальная программа «Развития малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884</p> <p>Всего с начала реализации программы оказана поддержка 154 субъектам МСП на общую сумму 22,7 млн. руб. (ФБ-13,3, КБ- 5,2, МБ-4,2 млн. руб.)</p> <p>в 2016 году, поддержка осуществлена в отношении 5 субъектов МСП, из них 4 на возмещение произведенных затрат и 1 на создание бизнеса, на общую сумму 1,925 млн. руб. (ФБ – 1,353, КБ – 0,071, МБ-0,5 млн. руб.)</p> <p>Также, оказана поддержка с привлечением средств АО «Атомредметзолото» 42 субъектам МСП на общую сумму 4,55 млн. руб., в том числе в 2016 году оказана поддержка 11 субъектам на сумму 2,0 млн.рублей.</p> <p>На территории городского поселения «Город Краснокаменск» действует микрофинансовая организация «Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск». За период 2012-2015 годов оказана поддержка в количестве 278 микрозаймов на общую сумму 165,1 млн.руб. (из них: ФБ - 127,4, КБ-31,2, Собственные средства – 6,5 млн. руб.) По итогам 2016 года было выдано 54 микрозайма на сумму 54,1 млн.руб.</p> <p>Открыт МФЦ «Мои документы» как центр оказания услуг по принципу «одного окна», в том числе для субъектов МСП с целью упрощения процедуры оформления документов.</p> <p>Обеспечен доступ субъектов МСП к сервисам, предоставляемым АО «Корпорация «МСП», информации о мерах поддержки МСП через сайт администрации городского поселения «Город Краснокаменск».</p>
--	---	--

Управленческие компетенции:

Разработан План модернизации городского поселения «Город Краснокаменск»;
Разработана Программа модернизации моногорода Краснокаменск;
Приняты муниципальные правовые акты в сфере развития моногорода.

1. Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» стало мощным импульсом для развития города, активизации инвестиционной и производственной деятельности. Предоставляемые резидентам ТОСЭР преференции, использование средств государственных и муниципальных программ для реализации новых инвестиционных проектов на территории моногорода создают необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания дополнительных рабочих мест.

2. Реализация мероприятий в рамках плана модернизации городского поселения «Город Краснокаменск» на 2016-2025 годы позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие города, повысить качество жизни населения.

3. Обучение команды, управляющей проектами развития моногорода «Краснокаменск», позволило повысить качество муниципального управления, повысить эффективность реализации программы развития моногорода.

4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, позволит:
увеличить доли малого и среднего предпринимательства в экономике моногорода «Город Краснокаменск»;
повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства;

сформировать оптимальную структуру видов экономической деятельности, направленную на обеспечение потребителей многообразными товарами и услугами;

увеличить инвестиционный потенциал предпринимательства в целях расширения производства товаров и услуг на основе активизации самофинансирования за счет роста доходов и накоплений у субъектов малого и среднего бизнеса, привлечения сбережений населения, повышения доли задействованных средств у коммерческих инвестиционных структур;

заполнить пустующие сферы предпринимательской деятельности путем развития предпринимательства в соответствующих сферах деятельности;

снизить социальную напряженность, увеличить количество граждан, самостоятельно обеспечивающих достойное благосостояние.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить основные параметры в сфере развития малого и среднего предпринимательства, такие как – увеличение числа малых предприятий с 261 до 320 единиц, увеличение доли работающих на малых предприятиях от совокупной численности занятых в экономике с 8,5 % до 13,6%.

5. Создание Фонда поддержки малого предпринимательства обеспечивает:

- развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

- финансовую поддержку инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений.

6. Подготовлена площадка для развития промышленного парка «Краснокаменск». Целью создания промышленного парка является привлечение отечественных и иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации своих инвестиционных проектов на подготовленных производственных площадках, создаваемых на территории промышленного парка. Функции управляющей промышленным парком компании возложены на - АО «Корпорация развития Забайкальского края»

7. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами исполнительной власти Забайкальского края с целью определения приоритетных направлений поддержки моногорода, в том числе в области здравоохранения, образования, промышленности, развития малого и среднего бизнеса, дорожной деятельности, позволяют повысить уровень социально-экономического положения моногорода, стабилизировать экономическую и социальную ситуацию в моногороде, обеспечивают благоприятные условия проживания населения.

8. В результате реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности» улучшено качество городской среды, повышена привлекательность города как территории для ведения бизнеса, благоприятного проживания. Для реализации мероприятий программы вовлекаются активные, не равнодушные горожане.

**Описание модели
инкционирования
индикаторов программы**

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>					
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»	референтное мероприятие	04.2017-09.2018	1. Размещена информация о ТОСЭР в СМИ, телевидении 2. Подготовлены материалы для рассылки потенциальным инвесторам, в том числе с переводом на иностранные языки 3. Осуществлена рассылка материалов	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко
	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i>					
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»	референтное мероприятие	02.2017-09.2018	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.
	<i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</i>					
	Привлечение средств финансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году	референтное мероприятие	05.2017-12.2018	Софинансирование муниципальной программы в 2017 году произведено в размере 100 тыс. руб., в 2018 году – 500 тыс. руб.	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлению, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по	референтное мероприятие	06.2017-12.2018	В государственной программе отражены необходимые объемы финансирования	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»						
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году.						
Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО, и благоустройство прилегающей территории)	проект	05.2017-03.2018	Паровоз подарен бизнес-сообществом городу. Паровоз серии Ea № 2548 1944 года выпуска и по лент-лизу доставленный в СССР в 1945 году приведен в надлежащий вид, установлен на постамент, прилегающая территория благоустроена.	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.	
Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Д1 и 8Ц»	проект	04.2017-11.2017	Открытая площадка обустроена. Установлены уличные тренажеры, проведено дополнительное освещение, установлены лавочки, урны. Освоено 6 529,0 тыс. рублей	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.	
Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории, установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621»	проект	04.2017-11.2017	Благоустроена прилегающая территория. Установлены дополнительное освещение, лавочки, урны.	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.	
Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.	проект	05.2017-11.2017	Разработан и утвержден дизайн-код города (правила благоустройства) городского поселения «Город Краснокаменск»	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.	
Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель.	проект	04.2017-11.2017	Подготовлены материалы по истории и достопримечательностям города Краснокаменск, разработан макет информационного буклета, материалы размещены на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск»	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.	
Строительство Сквера Шахтеров по адресу: проспект Покровского С.С., 7 (южнее ДК «Даурия»)	проект	05.2017-12.2018	Благоустройство пешеходной части проспекта Покровского С.С.	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»	Заместитель руководителя Администрации	

						Ю.А.Диденко	городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.
<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>							
Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница №4» «Поликлиника для взрослых»	Проект/Мероприятие	04.2017-12.2017	Проведен ремонт 317,04 м2 площади, включающий в т.ч.: - Оборудование регистратуры стойками- ресепшен для работы регистраторов; - Переоборудование пандуса и рампы для маломобильных пациентов. - Устройство колл- центра для пациентов; - Электронное табло расписания работы врачей. - Установка административной стойки для холл- менеджера; - Установка терминала регулирования очереди; - Электронные часы для пациентов; - Замена стоек- вешалок в гардероб и др.	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.	Лементга Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск		
Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ Краевая больница №4 г.Краснокаменск скорой медицинской помощью, обслуживающими население моногорода.	Проект/Мероприятие	04.2017-12.2017	Приобретено не менее 4 автомобилей скорой медицинской помощи	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.	Лементга Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск		
Ремонт туалета на 1 этаже детской поликлиники	Мероприятие	04.2017-12.2018	Проведен ремонт туалета	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.	Лементга Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск		
Приобретение 2-х диванов для размещения в детской и взрослой поликлинике	Мероприятие	04.2017-12.2018	Приобретено 2-х диванов в детскую и взрослую поликлинику	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.	Лементга Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск		
<i>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</i>							
Реконструкции питьевого водозабора	проект	04.2017-12.2019	Проведена реконструкция водозабора	Глава Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко	Глотов А.Б. Генеральный директор ПАО «ППХО»		
Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений	Проект	04.2017-12.2019	Объект инфраструктуры построен. Произведено	Глава Администрации Ю.А.Диденко	Келлер В.И. Заместитель		

производительностью 15,0 тыс. куб. м. в сутки			строительство коллектора, канализационной напорной сети диаметром 300 мм с двумя насосными станциями, колодца-гасителя и др.	городского поселения «Город Краснокаменск» Ю. А. Диденко	руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
<i>Направление «Развитие образования»</i>					
Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)	реализация	03.2017-12.2017	Проведен ремонт, в т.ч. произведен ремонт кровли в 8 образовательных учреждениях (ОУ), ремонт систем отопления в 3 ОУ, реконструкция пищеблока в 4 ОУ, ремонт спортивных залов в 3 ОУ, ремонт санитарных комнат в 2 ОУ, ремонт систем освещения в 3 ОУ, произведена замена технологического оборудования пищеблоков в 18 ОУ.	Глава Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края А. У. Заммоев	Протасова Е.А. председатель Комитета по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
Обучение выпускников школ моногорода на условиях целевого приема в 2018г., для получения высшего медицинского и педагогического образования.	мероприятие	04.2018-08.2018	На условиях целевой программы, для получения высшего образования зачислено в: Медицинское учреждение-1 человек Педагогическое учреждение - 2 человека	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю. А. Диденко
<i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</i>					
Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода – Проспект Строителей	проект	04.2017-12.2017	Проведен ремонт объектов и выполнены элементы благоустройства по пр. Строителей, в т.ч. произведена замена ограждений на участке дороги вдоль домов 106-109-101. Получен 1 млн. руб. из средств дорожного фонда	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю. А. Диденко	Келлер В.И. Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
<i>Направление «Развитие промышленности»</i>					
Проект «Строительство рудника №6»	проект	04.2017-12.2025	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено 11189,51	Генеральный директор ПАО «ППХО» Глотов А. Б.	Михайлов Д.Е. заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ППХО»

					млн. руб., создана 1000 постоянных рабочих мест. К 12.2018 г создано 500 временных рабочих мест				
	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»	проект	04.2017-12.2025		Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода Привлечено к 12.2025 1100,00 млн. руб., создана 493 постоянных рабочих мест.	Генеральный директор ООО «Мясокомбинат Даурский» Кемкин И.В.	Стуканов Д.Г., заместитель генерального директора по развитию ООО «Мясокомбинат Даурский»		
	Проект «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, производительностью 0,6 млн. тонн цемента в год»	проект	04.2017-12.2022		Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено к 12.2022 2443 млн. руб., 129 постоянных рабочих мест.	Генеральный директор АО «Атомспеццемент» Власов А.Н.	Генеральный директор АО «Атомспеццемент» Власов А.Н.		
	Проект «Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год»	проект	04.2017-12.2022		Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено к 12.2022 году 519,8 млн. руб создано 48 постоянных рабочих мест.	Генеральный директор ООО «Краснокаменскийстрой» М.П. Чочуа	Генеральный директор ООО «Краснокаменскийстрой» М.П. Чочуа		
	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»	проект	10.2017-12.2022		Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Всего к 12.2022 привлечено средств в размере 7813,3 млн. руб., создано 500 постоянных рабочих мест.	Генеральный директор ООО «ТРИАРК МАЙНИНГ» Алешин А.В.	Зарубин А.В. директор Краснокаменского гидрометаллургического комбината		
					Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу	Директор ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат» А.В.Кабанов	Директор ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат» А.В.Кабанов		

Проект «Строительство предприятия по производству рафинированной металлической сурьмы»	проект	04.2017-12.2021	комплексного развития моногорода. Всего к 12.2021 привлечено средств в размере 719,1 млн. руб., создано 107 постоянных рабочих мест.	Ширинов А. М.О., учредитель ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья»	Серова А.С. главный врач ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья»	
Развитие современного частного медицинского центра в городе Краснокамск.	проект	04.2017-12.2025	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Начал функционировать медицинский центр по оказанию комплекса медицинских услуг населению привлечено 5,5 млн. рублей, создано 33 рабочих места			
Создание производства по разведению кур-бройлеров мощностью до 15000 голов единовременного содержания	проект	04.2017-12.2020	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено 27,9 млн. рублей, создано 24 рабочих мест	Директор ООО «Краснокамское птицеводческое хозяйство» Пашаев О.З.	Директор ООО «Краснокамское птицеводческое хозяйство» Пашаев О.З.	
Переработка пиритных огарков на площадке ПАО «ППГХО»	проект	04.2017-12.2022	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Всего к 12.2022 привлечено средств в размере 3881,2 млн. рублей, создано 100 рабочих мест на момент выхода на проектную мощность в 2022 году.	Глотов А.Б. Генеральный директор ПАО «ППГХО»	Глотов А.Б. Генеральный директор ПАО «ППГХО»	
<i>Направление «Развитие туризма»</i>						
<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>						
Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным	проект	04.2017-05.2019	Объект построен. На строительство затрачено		Гурулев М.К., директор ГКУ	

бассейном				179 072 160 руб.	«Служба единого заказчика Забайкальского края»	
<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i>						
Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»	мероприятие	04.2017 - 12.2025	Предприятие получило лицензию на осуществление деятельности Проект включен в резидентный ТОСЭР Обустроена прилегающая территория Создано 29 рабочих мест к 12.2025 Привлечено инвестиций на общую сумму 10,85 млн. руб.	Генеральный директор ООО «Парис» Игнатъев С.Л.	Генеральный директор ООО «Парис» Игнатъев С.Л.	Генеральный директор ООО «Парис» Игнатъев С.Л.
Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	мероприятие	02.2017-12.2020	Построены объекты инфраструктуры: Проведена реконструкция и ремонт автомобильных дорог, протяженностью не менее 75,5 км. Произведена реконструкция железнодорожного полотна протяженностью до 1 км, Установлены трансформаторные подстанции (3 подстанции), проведены дополнительные линии электропередач не менее 2 км, Проведены сети водо- и теплоснабжения до вновь введенных в эксплуатацию объектов общей протяженностью до 5 км.	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края С.С. Новиченко		Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А. Диденко
<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</i>						
Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году	мероприятие	04.2017-12.2017	Представлена финансовая поддержка субъектам МСП в рамках соглашения с АО «АРМЗ» 10 субъектам МСП на общую сумму 2,2 млн. руб.	Донецкая О.А., руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск»	Генеральный директор АО «АРМЗ» В.Н. Верховцев	Генеральный директор АО «АРМЗ» В.Н. Верховцев
<i>Направление «Экологическое развитие»</i>						

п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»	04.2017-10.2018	Ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Количество ликвидированных свалок 8 шт., общей площадью 5,21 Га. Затраты на ликвидацию составили 445592,78 руб.	Келлер В.И. Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Направление «Реализация программы комплексного развития моногорода»			
Реализация программы комплексного развития моногорода Краснокаменска Забайкальского края	Утвержден паспорт программы	этап	30.05.2018
	Утвержден сводный план	этап	30.07.2018
	Подготовлен статус-отчет по достигнуто показателей программы	контрольная точка	30.06.2018, далее – 1 раз в полгода
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на следующий период до 2025 г.	контрольная точка	25.12.2018
	Итоговый отчет утвержден	этап	28.12.2025г
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»	Определены приоритетные направления привлечения инвесторов	этап	10.04.2017
	Перечень потенциальных инвесторов подготовлен	контрольная точка	28.04.2017
	Материалы для рассылки потенциальным инвесторам подготовлены	контрольная точка	31.05.2017
	Информация об инвестиционном потенциале Краснокаменска направлена потенциальным инвесторам и размещена на инвестиционных порталах Забайкальского края и города	контрольная точка	31.07.2017
	Мероприятие завершено	этап	29.09.2017
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»		
Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»	Паспорт проекта утвержден	этап	06.02.2017
	Сформирован Проектный офис	контрольная точка	27.04.2017
	Сформирован Управляющий совет	контрольная точка	31.05.2017
	Утвержден регламент осуществления проектной деятельности в ОМСУ Краснокаменска	контрольная точка	31.07.2017
	Проект завершен	этап	29.09.2017
Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»			
Привлечение средств финансирования муниципальной	Сформирован запрос	этап	31.05.2017

<p>программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году</p>	<p>Оценка потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в государственной поддержке</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>30.06.2018</p>
<p>Обоснование включения необходимого объема финансирования в муниципальную программу на 2018 год</p>	<p>Обоснование включения необходимого объема финансирования в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие» на 2018 год Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий моногородам</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>17.07.2018</p>
<p>Подготовка и направление Заявки в министерство экономического развития Забайкальского края документов на предоставление финансирования из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Получено положительное решение Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.10.2018</p>
<p>Предоставление субсидии бюджету муниципального образования</p>	<p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>25.12.2018</p>
<p>Сформирован запрос</p>	<p>Обоснование потребностей предприятий в мерах поддержки, предусмотренных ПП РФ № 194, и необходимом объеме финансирования на 2018 год и последующие годы</p>	<p>этап</p>	<p>28.12.2018</p>
<p>Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»</p>	<p>Обоснование потребностей предприятий в мерах поддержки, предусмотренных ПП РФ № 194, и необходимом объеме финансирования на 2018 год и последующие годы</p>	<p>этап</p>	<p>28.06.2018</p>
<p>«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»</p>	<p>финансирования на 2018 год и последующие годы</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.07.2018</p>

<p>Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году</p>	<p>Подготовка и направление обращения администрации министерство экономического развития Забайкальского края о включении в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 с учетом потребностей предприятий г. Краснокаменска</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>25.09.2018</p>
<p>Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194</p>	<p>Мероприятие завершено</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.10.2018</p>
<p>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</p>			
<p>Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО и благоустройство прилегающей территории)</p>	<p>Паспорт проекта утвержден</p>	<p>этап</p>	<p>01.05.2017</p>
	<p>Проверка наличия проектной документации</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>04.05.2017</p>
	<p>Контроль начала хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>21.07.2017</p>
	<p>Проверка хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.08.2017</p>
	<p>Проверка завершения работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>03.11.2017</p>
	<p>Проект завершен</p>	<p>этап</p>	<p>31.03.2018</p>
	<p>Паспорт проекта утвержден</p>	<p>этап</p>	<p>15.04.2017</p>
	<p>Проверка наличия проектной документации</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>04.05.2017</p>
	<p>Контроль начала хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>21.07.2017</p>
	<p>Проверка хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>Проверка завершения работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>03.11.2017</p>	
<p>Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»</p>	<p>Паспорт проекта утвержден</p>	<p>этап</p>	<p>15.04.2017</p>
	<p>Проверка наличия проектной документации</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>Контроль начала хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>21.07.2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>Проверка хода работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>Проверка завершения работ</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>03.11.2017</p>

Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории, установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621»	Проект завершен	этап	25.12.2017
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
	Контроль начала хода работ	контрольная точка	21.07.2017
	Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2017
	Проверка завершения работ	контрольная точка	03.11.2017
	Проект завершен	этап	31.11.2017
	Паспорт проекта утвержден	этап	01.05.2017
	Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
	Контроль начала хода работ	контрольная точка	21.07.2017
Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.	Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2017
	Сбор отчетов	контрольная точка	08.09.2017
	Проверка завершения работ	контрольная точка	15.11.2017
	Проект завершен	этап	31.11.2017
	Паспорт проекта утвержден	этап	01.05.2017
	Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
	Контроль начала хода работ	контрольная точка	21.07.2017
	Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2017
	Сбор отчетов	контрольная точка	08.09.2017
	Проверка завершения работ	контрольная точка	15.11.2017
Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель	Проект завершен	этап	30.11.2017
	Паспорт проекта утвержден	этап	01.05.2017
	Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
	Контроль начала хода работ	контрольная точка	21.07.2017
	Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2017
	Сбор отчетов	контрольная точка	08.09.2017
	Проверка завершения работ	контрольная точка	15.11.2017
	Проект завершен	этап	30.11.2017

Строительство Сквера Шахтеров по адресу: проспект Покровского С.С., 7 (южнее ДК «Даурия»	Паспорт проекта утвержден	этап	01.05.2018
	Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2018
	Контроль начала хода работ	контрольная точка	21.07.2018
	Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2018
	Проверка завершения работ	контрольная точка	03.11.2018
	Проект завершён	этап	31.12.2018
<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>			
Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Красная больница №4» «Поликлиника для взрослых»	Определена потребность в ремонте входных зон поликлиники	этап	28.04.2017
	Согласованы мероприятия по модернизации (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках	Контрольная точка	15.05.2017
	Заключен контракт на модернизацию (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках	Контрольная точка	31.05.2017
	Работы по модернизации (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках выполнены	Контрольная точка	30.11.2017
	Мероприятие завершено	этап	27.12.2017
	Сформирована заявка	этап	28.04.2017
	Согласовано приобретение автомобилей класса В и С	Контрольная точка	30.06.2017
	Автомобили класса В и С приобретены	Контрольная точка	15.12.2017
	Мероприятие завершено	этап	27.12.2017
	Определена потребность в ремонте	этап	28.04.2018
Ремонт туалета на I этаже детской поликлиники	Согласованы мероприятия по модернизации (ремонту) туалета	Контрольная точка	15.05.2018
	Заключен контракт	Контрольная точка	31.05.2018
	Работы по модернизации (ремонту)	Контрольная точка	30.11.2018
	Мероприятие завершено	этап	27.12.2018

Приобретение 2-х диванов для размещения в детской и взрослой поликлинике	Сформирована заявка	этап	28.04.2018
	Согласовано приобретение мебели	Контрольная точка	30.06.2018
	Мебель приобретена	Контрольная точка	15.12.2018
	Мероприятие завершено	этап	27.12.2018
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»			
Реконструкция питьевого водозабора	Паспорт проекта утвержден	этап	28.04.2017
	Определены источники финансирования	Контрольная точка	25.12.2017
	Заключен контракт	Контрольная точка	30.05.2018
	Объект построен	Контрольная точка	20.12.2019
	Проект завершен	Контрольная точка	27.12.2019
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки	Определены бюджетные ассигнования в бюджете	Контрольная точка	30.09.2017
	Заключен контракт	Контрольная точка	20.12.2017
	Очистные сооружения построены	Контрольная точка	20.12.2019
	Проект завершен	этап	25.12.2019
	Направление «Развитие образования»		
Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокамска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)	Подана заявка	этап	30.04.2017
	Заключен контракт на ремонтные работы	Контрольная точка	29.06.2017
	Ремонтные работы выполнены	Контрольная точка	24.08.2017
	Мероприятие завершено	этап	31.08.2017
	Отбор учеников выпускных классов	Контрольная точка	10.04.2018
Обучение выпускников школ моногорода на условиях целевого приема в 2018г., для получения высшего медицинского и педагогического образования.	Подготовка и направление Заявки на обучение	Контрольная точка	25.04.2018
	Мероприятие завершено	этап	31.08.2018
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»			
Проведение ремонта и благоустройства центральной	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017

Улицы моногорода- Проспект Строителей	Заключен контракт на ремонт центральной улицы	Контрольная точка	17.08.2017
	Ремонт центральной улицы выполнен	Контрольная точка	31.10.2017
	Проект завершен	этап	25.12.2017
Направление «Развитие промышленности»			
Проект «Строительство рудника №6»	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	контрольная точка	31.05.2018
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.06.2018
	Принятие решение о начале строительства	Контрольная точка	01.08.2018
	Строительство комплекса по осушению	этап	15.08.2018
	Проект в стадии реализации	этап	25.12.2018
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	контрольная точка	31.05.2023
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.06.2023
	Проект в стадии реализации	этап	25.12.2023
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
Проект «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, производительностью 0,6 млн. тонн цемента в год»	Заключение договора аренды земельного участка	контрольная точка	25.09.2019
	Получение технических условий	контрольная точка	31.07.2019
	Проведение проектных и инженеринговых работ	Этап	31.10.2019
Проект «Строительство производственного комплекса по	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017

выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год»	Приобретение комплекса	этап	31.08.2019
	Проведение проектных и инженеринговых работ	этап	30.04.2019
	Поставка оборудования	Этап	31.10.2019
	Пуско-наладочные работы	Контрольная точка	31.12.2019
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	контрольная точка	01.10.2019
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.11.2019
	Технологическое исследование руды	Этап	01.12.2019
	Проектирование перерабатывающего предприятия	Этап	31.01.2020
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
Проект «Строительство предприятия по производству рафинированной металлической сурьмы»	Разработка ИСД	контрольная точка	31.10.2019
	Получение согласований и разрешительной документации	контрольная точка	31.12.2019
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	контрольная точка	31.05.2017
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.06.2017
Проект «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»	Подготовка заявки для включения в список резидентов ТОСЭР	этап	01.09.2017
	Получение статуса Резидента ТОСЭР	Контрольная точка	01.11.2017
	Проект в стадии реализации	этап	25.12.2017

Проект Создания производства по разведению кур-бройлеров мощностью до 15000 голов одновременно содержания	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Аренда земельного участка	этап	30.06.2018
	Строительство птицеводческой фермы	контрольная точка	31.10.2018
	Проект в стадии реализации	этап	31.12.2018
	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2019
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	контрольная точка	31.05.2019
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.06.2019
	Подготовка заявки для включение в список резидентов ТОСЭР	этап	01.09.2019
	Получение статуса Резидента ТОСЭР	Контрольная точка	01.11.2019
	Проект в стадии реализации	этап	25.12.2019
Направление «Развитие туризма»			
Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Заключен контракт	Контрольная точка	30.06.2018
	Объект построен	Контрольная точка	15.05.2019
	Проект завершен	Контрольная точка	31.05.2019
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»			
Сопровождение инвестиционного проекта «Расширение индустрии здорового образа жизни»	Направлена заявка	этап	30.04.2017
	Подготовлены предложения по получению мер поддержки	контрольная точка	31.05.2017
	Проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска	контрольная точка	30.06.2017
	Мероприятие в стадии реализации	этап	25.12.2017

Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	Заявка сформирована	этап	30.06.2017
	Направлена заявка в Фонд развития моногородов	Контрольная точка	31.10.2017
	Заклучено соглашение о финансировании с Фондом развития моногородов	Контрольная точка	30.11.2017
	Заклучены контракты на строительство объектов инфраструктуры	Контрольная точка	25.12.2017
	Объекты инфраструктуры построены	Контрольная точка	20.12.2018
	Мероприятие в стадии реализации	этап	28.12.2018
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году	Сформирован запрос	этап	30.04.2017
	Заклучено соглашение	Контрольная точка	31.07.2017
	Проведен конкурс	Контрольная точка	31.08.2017
	Мероприятие завершено	этап	25.10.2017
Направление «Экологическое развитие»			
Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»	Паспорт проекта утвержден	этап	30.04.2017
	Выявлены места несанкционированных свалок ТБО	Контрольная точка	31.05.2017
	Ликвидированы свалки ТБО	Контрольная точка	15.06.2017
	Проект завершен	этап	30.06.2017

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ, новая редакция

п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»	0	0	0
1	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ГОСЭР «Краснокаменск»	0	0	0
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»	0	0	0
1	Высвечение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»	0	0	0
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»	0,1	0,5	0,6
1	Привлечение средств финансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году	0,1	0,5	0,6
2	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году	0	0	0
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»	6,67	30,06	36,73
1	Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО и благоустройство прилегающей территории)	0,1	0	0,1
2	Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»	6,47	0,06	6,53
3	Реализация проекта «Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории и установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621»	0,1	0	0,1
4	Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.	0	0	0
5	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель	0	0	0
6	Строительство С/квара Шахтеров по адресу: проспект Покровского С.С., 7 (ожидает ДК «Даурия»)	0	30	30
	Направление «Развитие здравоохранения»	5,48	0,20	5,68
1	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4» «Голубинника для взрослых»	5	0	5

2	Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода	0,48	0	0,48
3	Ремонт туалета на 1 этаже детской поликлиники	0	0,12	0,12
4	Приобретение 2-х диванов для размещения в детской и взрослой поликлинике	0	0,08	0,08
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»	200	200	400
1	Реконструкция питьевого водозабора	0	0	0
2	Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки	200	200	400
7	Направление «Развитие образования»	1,59	13,08	14,67
1	Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)	1,59	13,08	14,67
2	Обучение выпускников школ моногорода на условиях целевого приема в 2018г., для получения высшего медицинского и педагогического образования.	0	0	0
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»	1	1	2
1	Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода-Проект Строителей	1	1	2
9	Направление «Развитие промышленности»	1794,11	2626,95	4421,06
1	Проект «Строительство рулика №6»	1777,9	2063,45	3841,35
2	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»	0	0	0
3	Проект «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, производительностью 0,6 млн. тонн цемента в год»	11	62,7	73,7
4	Проект «Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год»	0	433,9	433,9
5	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрметаллургического комбината»	0	0	0
6	Проект «Строительство предприятия по производству рафинированной металлической сурьмы»	0	61	61
7	Проект «Развитие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»	5,21	0	5,21
8	Создание производства по разведению кур-бройлеров мощностью до 15000 голов единовременного содержания	0	5,9	5,9
9	Переработка пиритных отарков на площадке ПАО «ППХО»	0	0	0
1	Направление «Развитие физической культуры и спорта»	180	0	180
1	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном	180	0	180
2	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»	161,65	157,7	319,35
1	Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»	3,95	0	3,95
2	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	157,7	157,7	315,4
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	2,2	0	2,2
1	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году	2,2	0	2,2
4	Направление «Экологическое развитие»	0,45	0	0,45
1	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»	0,45	0	0,45
	ИТО	2352,25	3028,49	5380,74

6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

	Наименование проекта, мероприятия	2017		2018		Всего
		врем	пост	врем	пост	
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»	0	0	0	0	0
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»	0	0	0	0	0
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»	0	0	0	0	0
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»	0	0	0	0	0
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»	0	0	0	0	0
	Привлечение средств финансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году	0	0	0	0	0
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году	0	0	0	0	0
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»	0	0	0	0	0

Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО и благоустройство прилегающей территории)	0	0	0	0	0	0	0
Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»	0	0	0	0	0	0	0
Реализация проекта «Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории и установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621)»	0	0	0	0	0	0	0
Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.	0	0	0	0	0	0	0
Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель							
Направление «Развитие здравоохранения»	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4»	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»	0	0	0	0	0	80	80
Реконструкция питьевого водозабора	0	0	0	0	0	0	0
Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки	0	0	0	0	0	80	80
Направление «Развитие образования»	0	0	0	0	0	0	0
Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)	0	0	0	0	0	0	0
Обучение выпускников школ моногорода на условиях целевого приема в 2018г., для получения высшего медицинского и педагогического образования.	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»	0	0	0	0	0	0	0
Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода- Проспект Строителей	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Развитие промышленности»	0	15	0	0	0	350	365
Проект «Строительство рудника №6»	0	0	0	0	0	250	250
Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»	0	0	0	0	0	0	0
Проект «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, производительностью 0,6 млн. тонн цемента в год»	0	0	0	0	0	20	20

Примечание [ТВ32]: Ожидание ответа на запрос

Примечание [ТВ33]: Данные из ПММ

Проект «Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год»	0	0	0	0	0	20	20
Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»	0	5	0	0	0	0	5
Проект «Строительство предприятия по производству рафинированной металлической сурьмы»	0	0	0	0	0	20	20
Проект «Открытие современного частного медийского центра в городе Краснокаменск»	0	10	0	0	0	20	30
Проект Создания производства по разведению кур-бройлеров мощностью до 15000 голов единовременного содержания	0	0	0	0	0	20	20
Проект Переработка пиритных огарков на площадке ПАО «ПШХО»	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Развитие туризма»	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Развитие физической культуры и спорта»	0	0	0	0	0	0	0
Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном							
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»	0	15	0	0	0	0	15
Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»	0	15	0	0	0	0	15
Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	0	0	0	0	0	0	0
Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году	0	0	0	0	0	0	0
Направление «Экологическое развитие»	0	0	0	0	0	0	0
Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»	0	0	0	0	0	0	0
Создание временных рабочих мест	16	0	20	0	0	0	36
Создание рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса	0	15	0	0	0	15	30
ИТОГО	16	45	20	0	445	20	526

ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>вместе с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015–2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884; - Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220; - Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 августа 2012 года №1013; - Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения "Город Краснокаменск" на 2014-2016 гг.», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 21 апреля 2014 года № 301; - Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019гг.», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2016 года №1320; - реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск», Закон о бюджете Забайкальского края; Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 585-33К "О дорожном фонде Забайкальского края"
<p>формальные основания для издания</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>

№п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанных с задержками финансирования и действием внешних факторов.	Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий
2.	Нехватка или недостаточная квалификация кадровых ресурсов для реализации запланированных проектов и мероприятий, отток трудоспособного экономически активного населения	Мониторинг ситуации. Реализация государственной муниципальной программы «Жиллище»
3.	Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность	Привлечение инвесторов, резидентов ТОСЭР, заключение соглашений с резидентами ТОСЭР, предоставление преференций резидентам ТОСЭР.
4.	Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий.	Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки
5.	Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)	Реализация программы «Развития малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы. Реализация совместных мер в сфере поддержки МСП с АО «АРМЗ» по развитию малого и среднего предпринимательства.
6.	Потенциал для реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства	предоставление налоговых льгот; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью; субсидирование за счет средств местного бюджета части процентной ставки за пользование кредитом; информационная и консультационная поддержка
7.	Инвестиционная привлекательность городского поселения, связанная с присвоением статуса ТОСЭР, низкие тарифы на энергоресурсы	
8.	Создание новых энергоёмких производств, в том числе связанных с ликвидацией накопленного экологического ущерба и вовлечением в хозяйственный оборот техногенных отходов градообразующего предприятия с получением продукции относящейся к стратегической	

учевые риски и возможности

Дополнительная информация

В результате реализации программы не предполагается решение задач в сфере туризма.
Затраты на реализацию мероприятий и проектов смежных программ не включены в затраты на реализацию данной программы и осуществляются исполнителями соответствующих смежных программ.