

Утверждаю
Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – министр экономического
развития Забайкальского края

С.С.Новиченко
« 21 » февраля 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода городского поселения «Новоорловск»
наименование моногорода»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода городского поселения «Новоорловск»	Срок начала и окончания программы	12.2016г. – 12.2025 г.
Куратор	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края Новиченко С.С.		
Руководитель программы	Глава городского поселения «Новоорловск» Махимова Т.Н.		
Исполнители, соисполнители программы	Исполнители: Администрация городского поселения «Новоорловск», ООО «Голубой гранит» ООО «Дархан-сервис» ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница ИП Славинский ИП Чоикян ИП Рожнева ИП Дамдинова ИП Бурых А.А. ИП Кустова Н.Н.МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики» Соисполнители: Министерство экономического развития Забайкальского края Министерство здравоохранения Забайкальского края НО «Фонд развития моногородов»		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы</p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,145тыс.новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечении к концу 2018 года 113,614 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства»; - повышения инвестиционной привлекательности г.г.Новоролск. 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ЗАО «Новоролеский ГОК», до 37,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года</p>					
<p>План достижения показателей программы</p>	<p>Показатель¹</p> <p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p> <p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</p> <p>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.</p> <p>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из физических юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</p>	<p>Тип показателя</p> <p>основной</p> <p>основной</p> <p>аналитический</p> <p>основной</p>	<p>Базовое значение (2015)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38,5</p>	<p>Период, год</p> <p>2017</p> <p>2</p> <p>105,844</p> <p>38,0</p>	<p>2018</p> <p>0,145</p> <p>2</p> <p>113,614</p> <p>37,5</p>	
<p>Показатели программы</p>	<p>Показатель²</p>	<p>Тип</p>	<p>Базовое</p>	<p>Период, год</p>		

¹Нарастающим итогом

**Второго уровня
(используются в
аналитических целях)**

	показателя	значение (2015)	2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,120	0,145
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	0	105,844	113,614
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	0	23,75	24,5
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0	0	0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.	аналитический	0	0	0
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.	аналитический	0	0	0

	<p>Развитие городской среды и благоустройства</p> <p>Реализована программа по благоустройству («5 шагов»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - шаг 1: благоустроена общественная территория(сквер Победы) в центре г.м.Новоорловск (установлены скамейки); - шаг 2: проведен молодежный праздник на центральной детской площадке; - шаг 3: организована фотовыставка, посвященная истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке; шаг 4: сделан ремонт фасада и входной группы сквера Победы; шаг 5: проведен капитальный ремонт улицы Школьная протяженностью 600м; <p>Созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставлено не менее 2 грантов начинающим субъектам предпринимательства. - внедрена система информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательско-деятельности, в том числе на базе МФЦ. <p>Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организован столярный цех ИП Славинский Е.М. на 2 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 0,355 млн.руб; - создано ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р. (Ремонт и пошив изделий) на 4 рабочих места и привлечено инвестиции в размере 0,400 млн.руб; - модернизован цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева, создано 6 рабочих мест, привлечены инвестиции в размере 5 млн.руб; - создано предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова на 25 рабочих мест, привлечены инвестиции в размере 15,5 млн.руб; - организован универсальный магазин ИП Бурых А.А. на 14 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере млн.руб; - открыт Дом быта ИП Кустова Н.Н.на 4 рабочих места, привлечено инвестиций в размере 0,5 млн.руб; - создано предприятие по добыче блочного камня и организовано производство облицовочных изделий; - запущен щеденочный завод на 25 рабочих мест и привлечено инвестиций в размере 18,5 млн.руб. <p>Направление «Развитие здравоохранения»</p> <ul style="list-style-type: none"> - получен новый автомобиль скорой помощи; - в ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница проведен ремонт входной зоны регистрации.
<p>Результаты программы</p>	

<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Внедрение проектного управления в деятельности администрации городского поселения «Новоорловск» позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения поселка.</p> <p>В результате реализации данной программы будут благоустроены одна дворовая территория и одна общественная территория, проведен капитальный ремонт ул.Школьная (восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3600 кв.м., оборудование пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки близлежащих образовательных учреждений).Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению миграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности. Благоустройство стадиона сделают занятия физической культурой для населения более доступными разнообразными.</p> <p>Проведенный ремонт (модернизация) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Азгисска» окружная больница» Новоорловская участковая больница получателю нового автомобиля скорой помощи позволит создать более комфортные условия обслуживания граждан города, таким образом повысить их общую удовлетворенность качеством оказываемых услуг.</p> <p>Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории достопримечательностям поселка на центральной детской площадке будет благоприятно влиять на общественную жизнь, повысить уровень вовлеченности молодежи в жизнь города.</p> <p>Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск» и реализация инвестиционных проектов позволит развиваться малому среднему предпринимательству, что будет благоприятно способствовать социально-экономическому развитию города.</p> <p>Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» позволит повысить скорость оказания государственных предпринимателей и их общую информированность о предпринимательстве, тем самым создавая благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности на территории города.</p>
--	--

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель, мероприятие
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»	мероприятие	18.09.2017-18.12.2017	Подготовлены и размещены на сайте городского поселения «Новоорловск» презентации и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Ленхобоева М.
1.2	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»	мероприятие	18.09.2017-18.12.2017	Подготовлен и размещен на сайте городского поселения «Новоорловск» отчет об аналитический инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Ленхобоева М.
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г.п. Новоорловск	Проект	05.2018-11.2018	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты.	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Ленхобоева М.
3.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
3.1	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	мероприятие	03.2017-12.2017	Включены в проект, в результате привлечены инвестиции в размере 2000 тыс. руб	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск экономист Петрова О.В.
4.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
4.1.	Благоустройство придомовой территории дома №61	мероприятие	03.2017-12.2017г	1. Установка урн; 2. Установка скамеек. 3. Установка малых форм; 4. Укладка тротуарной плитки.	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск экономист Петрова О.В.

4.2.	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)	мероприятие	03.2017-12.2017	Создание и установка скамеек; ремонт фасада, входных групп;	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск экономист Петрова О.В.
4.3.	Проведение молодежного праздника и организации фотовыставки, посвященной истории и достояниям членам сельхозколлектива поселка на центральной детской площадке	мероприятие	05.2017-11.2017	проведен праздник согласно утвержденной программе, ориентированный на молодежь (охват 500 чел.); проведена выставка, посвященная истории и достояниям членам сельхозколлектива (количество посетителей 500 чел)	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики», директор Бородина Ю.А.
5.	Направление «Развитие здравоохранения»					
5.1	Приобретение машин скорой медицинской помощи	мероприятие	04.2017-12.2017	Получен один новый автомобиль скорой помощи	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»	ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, глава врач Аюшеев Д.
5.2	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Государственного учреждения здравоохранения «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница	мероприятие	06.2017-12.2017	Сделан ремонт входных групп	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»	ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, глава врач Аюшеев Д.
6.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
6.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода	мероприятие	04.2018-12.2018	Произведена замена тепловых сетей и сетей водопровода	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»	Администрация ГП Новоорловск экономист Петрова О.В.
7.	Направление «Развитие образования»					
7.1	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка	мероприятие	09.2017-29.09.2017г	Проведены лекции про историю поселка	Т.Н.Махутова, глава городского поселения	Здобоев А.А., директор НОО

11.1	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»	мероприятие	05.2017-06.2017	Проведена спартакиада по 12 видам спорта	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»	администрация городского поселения «Новоорловск» директор СП «Тантал» Бальжигиницаев Б.Б.
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
12.1	Формирование регистра инвестиционных площадок	мероприятие	18.09.2017-18.12.2017	Сформирован регестр инвестиционных площадок	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Лехкобаева М.
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
13.1.	Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», поддерживающей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг	мероприятие	06.2018-12.2018г	Созданы 6 новых рабочих мест, субсидий выделено в размере 0,750 млн.руб	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Лехкобаева М.
13.2	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	мероприятие	05.2018-12.2018 год	Созданы и действуют положения и регламенты. Практика внедрена	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.	Администрация ГП Новоорловск ведущий специалист Лехкобаева М.
14	Направление «Экологическое развитие»					
14.1	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»	мероприятие	04.2018-10.2018	Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»	Администрация ГП Новоорловск экономист Петрова О.В.

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>			
1.1	<i>Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»</i>	Завершен сбор материала для создания презентации	Контрольная точка	30.10.2017
		Завершена подготовка презентации	Контрольная точка	30.11.2017
		Презентация размещена на сайте городского поселения	этап	18.12.2017
1.2	<i>Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»</i>	Завершен сбор материала	Контрольная точка	30.10.2017
		Завершена подготовка отчета	Контрольная точка	30.11.2017
		Отчет размещен на сайте городского поселения	этап	18.12.2017
2	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i>			
2.1	<i>Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г.т. Новоорловск</i>	Паспорт проекта утвержден	этап	31.05.2018
		Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис	контрольная точка	29.06.2018
		Разработано и внедрено положение по проектному управлению	контрольная точка	31.07.2018
		Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности	контрольная точка	28.09.2018
		Проект завершен	этап	30.11.2018

3		Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»		
3.1	«Формирование комфортной городской среды» «Формирование проектного бюджета»	Подана заявка	Контрольная точка	31.03.2017
		Включены в проект	Контрольная точка	30.04.2017
		Выделены финансовые средства в размере 2000 тыс.руб.	Контрольная точка	18.12.2017
4		Направление «Развитие городской среды и благоустройство»		
4.1	Благоустройство придомовой территории	Завершен сбор мнений жителей	Контрольная точка	28.04.2017
		Проведены работы по благоустройству	Контрольная точка	31.10.2017
		Мероприятие завершено	этап	25.12.2017
		Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала хода работ	Контрольная точка	21.07.2017
4.2	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)	Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.11.2017
		Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
4.3	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке	Контроль начала хода работ	Контрольная точка	21.07.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Сбор отчетов по реализованному проекту	Контрольная точка	08.09.2017

		Проверка завершения работ	Контрольная точка	15.11.2017
Направление «Развитие здравоохранения»				
5			Контрольная точка	31.08.2017
5.2	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Агинская окружная больница» Новорольская участковая больница	Подготовлена ПСД	Контрольная точка	31.10.2017
		Проведены ремонтные работы	Контрольная точка	18.12.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка	
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
6			Контрольная точка	30.06.2018
6.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода	Подготовлена ПСД	Контрольная точка	31.10.2018
		Проведены ремонтные работы	Контрольная точка	17.12.2018
		Работы завершены	этап	
Направление «Развитие образования»				
7			Контрольная точка	18.09.2017
7.1	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка	Завершен сбор материала про историю и основателей поселка	Контрольная точка	29.09.2017
		Проведение лекций	Контрольная точка	
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
8			Контрольная точка	30.06.2017
8.1	Ремонт ул. Школьная	Изготовлена проектно-сметная документация	Контрольная точка	13.10.2017
		Проведены ремонтные работы	Контрольная точка	31.10.2017
		Осуществлена приемка проведенных работ	Контрольная точка	30.11.2017
		Проект завершен	этап	
Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»				
9			этап	30.06.2017
9.1	Организация добычи блочного камня на Челомуйском месторождении гранита	Поиск источников финансирования и начало реализации проекта	этап	30.11.2017
		Закупка и поставка оборудования	Контрольная точка	

		Выход на проектную мощность	этап	31.08.2019
		Поиск источников финансирования и начала реализации проекта	этап	31.07.2017
9.2	Открытие шебеночного завода	Запущена добыча щебня	Контрольная точка	30.09.2017
		Производство готовой продукции	этап	31.03.2018
		начало реализации проекта	этап	09.01.2017
9.3	Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.	Набор персонала	Контрольная точка	30.06.2017
		Выход на проектную мощность	этап	08.01.2018
		начало реализации проекта	этап	09.01.2017
		Набор персонала	Контрольная точка	30.06.2017
9.4	Создание ателье «Софья» ИП Чоникян А.Р.	Выход на проектную мощность	этап	08.01.2018
		Начало реализации проекта	этап	09.01.2017
		Набор персонала	Контрольная точка	30.04.2017
9.5	Открытие Дома быта			
10		Направление «Развитие туризма»		
10.1				
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»	Направление «Развитие физической культуры и спорта»		
		Утверждены план и смета мероприятий	Контрольная точка	31.05.2017
		Проведение мероприятий	Контрольная точка	13.06.2017
11.1		Мероприятия завершено	этап	30.06.2017
12	Направление «Содействии реализации инвестиционных проектов»			

12.1	Формирование реестра инвестиционных площадок	Определены площадки на территории поселения и их собственники	Контрольная точка	31.10.2017
		Определены площадки, доступные для размещения инвестиционных проектов	Контрольная точка	30.11.2017
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	Реестр опубликован на сайте городского поселения	Контрольная точка	18.12.2017
		Участие в краевом конкурсе отборе	Контрольная точка	28.09.2018
13.1	Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг	Проведение конкурсного отбора в г.м. Новоорловск	Контрольная точка	31.10.2018
		Финансирование программы с федерального и краевого бюджетов	Контрольная точка	14.12.2018
		перечисление на счета грантополучателей	Контрольная точка	21.12.2018
		Мероприятие завершено	этап	21.12.2018
13.2	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	Определен план мероприятий для внедрения практики	Контрольная точка	30.06.2018
		Утверждены необходимые НПА и регламенты	Контрольная точка	30.09.2018
		Практик внедрена в работу ОМСУ	Контрольная точка	21.12.2018
14	Направление «Экологическое развитие»			
14.1	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»	Завершен весенний месячник	Контрольная точка	30.04.2018
		Завершен осенний месячник	Контрольная точка	31.10.2018

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
1.1	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»	0	0	0
1.2	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»	0	0	0
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»			
2.1	Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г.м. Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций	0	0	0
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»			
3.1	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	0	2	2
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройств»			
4.1	Благоустройство придомовой территории	1,376		1,376
4.2	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)	0,688		0,688
4.3	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке	0,01		0,01
5	Направление «Развитие здравоохранения»			
5.1	Приобретение машин скорой медицинской помощи	0		0
5.2	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	0,5		0
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»			
6.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода	0	5	5
7	Направление «Развитие образования»			

7.1	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка	0	0	0
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»			
8.1	Ремонт ул. Школьная	1		1
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»			
9.1	Организация добычи блочного камня на Челомуйском месторождении гранита	60		60
9.2	Открытие щебеночного завода	18,5		18,5
9.3	Организация столовального цеха ИП Славинский Е.М.	0,35		0,35
9.4	Создание ателье «Софья» ИП Чошкян А.Р.	0,4		0,4
9.5	Открытие Дома быта	0,5		0,5
10	Направление «Развитие туризма»			
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
11.1	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»	0,02	0	0,02
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»			
12.1	Формирование реестра инвестиционных площадок	0	0	0
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
13.1	Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг		0,75	0,75
13.2	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»		0	0
14	Направление «Экологическое развитие»			

14.1	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»		0,02	0,02
ИТОГО		105,844	7,77	113,614

6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	2017		2018		Всего
		врем	пост	врем	пост	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»	0	0	0	0	0
1.2	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»	0	0	0	0	0
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г.м. Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций	0	0	0	0	0
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
3.1	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	0	0	0	0	0
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
4.1	Благоустройство придомовой территории	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)	0	0	0	0	0
4.3	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке	0	0	0	0	0
5	Направление «Развитие здравоохранения»					
5.1	Приобретение машин скорой медицинской помощи	0	0	0	0	0
5.2	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	0	0	0	0	0

6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»							
6.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода	0	0	0	0	0	0	0
7	Направление «Развитие образования»							
	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка	0	0	0	0	0	0	0
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»							
	Ремонт ул. Школьная	0	0	0	0	0	0	0
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»							
9.1	Организация добычи блочного камня на Челомуйском месторождении гранита	0	25	0	2	2	27	
9.2	Открытые учебно-производственного завода	0	25	0	0	0	25	
9.3	Организация столовального цеха ИП Славинский Е.М.	0	2	0	0	0	2	
9.4	Создание ателье «Софья» ИП Чолжян А.Р.	0	4	0	0	0	4	
9.5	Открытые Дома быта	0	4	0	0	0	4	
10	Направление «Развитие туризма»							
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»							
	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»	0	0	0	0	0	0	
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»							
	Формирование регистра инвестиционных площадок	0	0	0	0	0	0	
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»							
13.1	Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», поддерживаемой мероприятием, направленными на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг	0	0	0	6	6	6	

13.2	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	0	0	0	0	0	0
14	Направление «Экологическое развитие»						
14.1	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»	0	0	0	0	0	0
	Индивидуальные предприниматели, малые и микро-предприятия	0	10	0	8	8	32
ИТОГО		0	60	0	8	8	68

7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной программой (в т.ч. районными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Муниципальная программа городского поселения «Новоорловск», содержащая мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг, утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 22 марта 2016 года №95; - Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220; - Среднесрочная муниципальная адресная программа «Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов на территории ПТ «Новоорловск» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края на 2015-2020гг», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 25 мая 2016 года №95; - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды пгт.Новоорловск"; - Закон о бюджете Забайкальского края; - Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 585-ЗЗК "О дорожном фонде Забайкальского края" - План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации) марта 2016 года); - Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утвержден Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года); - Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №467-р); - Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1083-р); - Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316); - Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №298); - Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2016 года № 328); - Государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие субъектов Российской Федерации
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p><i>В рамках решения основных задач по направлению «Мониторинг», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</i></p>

	№п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов.</p> <p>Нехватка или недостаточная квалификация кадровых ресурсов для реализации запланированных проектов и мероприятий, отток трудоспособного экономически активного населения</p> <p>Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность</p> <p>Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий.</p> <p>Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)</p>	<p>Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий</p> <p>Мониторинг ситуации. Реализация государственной муниципальной программы «Жилище»</p> <p>Привлечение инвесторов, резидентов ТОСЭР, заключение соглашений с резидентами ТОСЭР.</p> <p>Предоставление преференций резидентам ТОСЭР.</p> <p>Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки</p> <p>Реализация муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг.</p>
<p>Дополнительная информация</p>			

