

Утверждаю
 Заместитель председателя Правительства
 Забайкальского края – министр экономического
 развития Забайкальского края
 С.С.Новиченко
 « 04 » *сентября* 2017г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 «Комплексное развитие моногорода: городское поселение «Новопапловское»
наименование моногорода»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| наименование программы | Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новопапловское» | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| Заместитель программы | Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Сергеевич Новиченко | Глава городского поселения «Новопапловское» Ольга Александровна Ионинская | |
| Исполнители, инициаторы программы | Исполнители: Администрация городского поселения «Новопапловское», индивидуальные предприятия Соисполнители: АНУ Региональный центр «Спорт для всех», Министерство здравоохранения Забайкальского края Министерство территориального развития НО «Фонд развития моногородов» Министерство экономического развития Забайкальского края | | |

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
 - создания к концу 2018 года 0,035 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
 - привлечения к концу 2018 года 15,146 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
 - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ООО МК «Рассвет», до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения, к концу 2018 года

3. Повышение инвестиционной привлекательности

раммы¹

| Показатель ² | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
|---|----------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | | 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 0,020 | 0,035 |
| 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 4 | 4 |
| 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 0 | 8,073 | 15,146 |

тижения
 цей программы

| | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|----------|
| <p>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднестатистической численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</p> | <p>основной</p> | <p>0</p> | <p>2</p> | <p>0</p> |
|---|-----------------|----------|----------|----------|

| Показатель ³ | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
|---|----------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | | 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,020 | 0,035 |
| 2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. нарастающим итогом) | аналитический | 0 | 8,073 | 15,146 |
| 6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналитический | 0 | - | - |

программы
проводя
ются в
ческих целях)

| | | | | |
|--|---------------|---|---|---|
| 7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |

В результате реализации программы в городском поселении:

- капитально отремонтирована центральная улица Советская
- благоустроены две парковые площадки с установкой детских развлекательных комплексов, установлены лампы освещения, комплексы для молодежи (турники), произведена замена ограждения, установлены лампы освещения, установлены скамейки, урны;
- капитально отремонтирован центральный парк поселка с установкой детских развлекательных комплексов,
- капитально отремонтированы комплексы для молодежи (турники), заменены ограждения на более эстетичные, установкой освещения, установкой скамеек урн, установкой сети интернета, асфальтированием площадок для занятий на роликах
- установлена центральная площадь поселка с установлением освещения, асфальтированием площадки для проведения концертов и т.д., установлением скамеек, урн, высадкой деревьев и кустарников по периметру, установлением эстетичного ограждения;
- произведено комплексное освещение дорог в городском поселении «Новопавловское» (ул. Первая Железнодорожная, Чапаева, Новая);
- благоустроена придомовая территория МКД по ул. Вторая Нагорная, 10а с установкой скамеек для отдыха, лампы освещения над подъездами, ремонтом асфальтового придомового покрытия, установкой детской игровой развлекательной площадки;
- построена универсальная внесезонная спортивная площадка с искусственным покрытием «Трава»;
- произведена модернизация входной зоны регистрации в Новопавловской участковой больнице;
- приобретен, как минимум, один автомобиль скорой помощи для Новопавловской участковой больницы;
- подготовлена и проведена презентация инвестиционной привлекательности городского поселения Новопавловского для потенциальных инвесторов;
- оказана грантовая поддержка не менее двум субъектам малого и среднего предпринимательства.

ты программы

Подготовка и проведение презентации об инвестиционной привлекательности моногорода позволит повысить осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях использования различных мер господдержки, о механизмах помощи муниципалитета в части реализации инвестиционных и инвестиционную активность в городе и подстегнет рост числа новых предприятий и инвестиций.

Ремонт парковых площадок по улице Советской привлечет на них детей и молодежь, приблизит к занятиям физической культурой и спортом, приблизит детей и молодежь к занятиям физической культурой и спортом, привлечет детей и молодежь к «живому» общению, площадка для занятий детей на роликах, возможно, заинтересует детей серьезно заниматься спортом (например, коньки, хоккей), на площадке можно проводить концерты и др. поселкового, районного, и другие мероприятия поселкового, районного, Ремонт Центральная площади позволит проводить концерты и другие мероприятия поселкового, районного, межрайонного масштаба. Для граждан это станет возможностью отдохнуть, общаться, общаться с современными и комфортных условиях.

Комплексное освещение дорог в городском поселении «Новоавловское» повысит безопасность движения граждан по улицам и обеспечит рост их удовлетворенности качеством городской среды.

Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10А создаст благоприятные условия для отдыха граждан на улице.

Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава» (площадка для мини-футбола на плоскостном открытом стадионе поселка даст возможность местным жителям заниматься спортом, приблизиться к здоровому образу жизни, что будет благоприятно сказываться на социальную сторону жизни города.

Модернизация зон регистрации и ожидания Новоавловской участковой больницы и приобретение нового автомобиля скорой помощи повысит удовлетворенность жителей города качеством предоставляемых медицинских услуг, что должно положительно отразиться на социальное положение в городе

е модели
ирования
ов программы

ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| наименование проекта (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия |
|---|------------------|------------------|---|--|---|
| Направление «Повышение инвестиционной привлекательности | | | | | |
| реализации инвестиционной программы городского поселения «Новопапавловское» | мероприятие | 06.2017-11.2017 | Подготовлены презентационные материалы, проведено мероприятие для представителей бизнес-сообщества | Глава администрации городского поселения «Новопапавловское» О.А.Ионинская | исполнитель:заместитель главы городского поселения Крюкова Е.В. |
| Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | | | |
| Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | | | |
| Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | | | |
| благоустройство центральной улицы поселения «Новопапавловское» | проект | 05.2017-03.2018 | Проведены следующие работы: установка столбов для линии освещения, подвеска проводов, установка жржимов и кронштейнов, установка светильников и ламп, отремонтировано дорожное покрытие улицы | Глава администрации городского поселения «Новопапавловское» О.А.Ионинская | Зам. главы администрации городского поселения «Новопапавловское» Е.В.Крюкова |

| | | | | | |
|--|---------------|------------------------|---|---|---|
| <p>ство парка по ул.</p> | <p>проект</p> | <p>05.2017-03.2018</p> | <p>Установлены детские развлекательные комплексы, комплексы для молодежи (турники), заменены ограждения, установлены освещение, скамейки, урны, установлена сеть интернет, заасфальтирована площадка для занятий на роликах</p> | <p>Глава администрации городского поселения «Новоавловское» О.А.Ионинская</p> | <p>Зам. главы администрации городского поселения «Новоавловское» Е.В.Крюкова</p> |
| <p>освещение дорог по улицам: Эзнодорожная,</p> | <p>проект</p> | <p>06.2017-11.2017</p> | <p>Проведены следующие работы: установка столбов для линии освещения, подвеска проводов, установка зажимов и кронштейнов, установка 20 светильников и ламп</p> | <p>Глава администрации городского поселения «Новоавловское» О.А.Ионинская</p> | <p>Зам. главы администрации городского поселения «Новоавловское» Е.В.Крюкова</p> |
| <p>ство центральной площади ативная, 1</p> | <p>Проект</p> | <p>05.2017-03.2018</p> | <p>Проведены следующие работы: отремонтирован памятник участникам ВОВ-произведено восстановление покрытия, покраска, отремонтирована площадка, заменено асфальтовое покрытие, произведены работы по озеленению</p> | <p>Глава администрации городского поселения «Новоавловское» О.А.Ионинская</p> | <p>Зам. главы администрации городского поселения «Новоавловское» Е.В.Крюкова</p> |
| <p>ство придомовой и МКД по ул. Вторая 0 А</p> | <p>проект</p> | <p>06.2017-12.2017</p> | <p>Проведены следующие работы: установлены скамейки для отдыха, установлены фонари над подъездами, произведен ремонт асфальтового придомового покрытия, установлена детская игровая развлекательная площадка</p> | <p>Глава администрации городского поселения «Новоавловское» О.А.Ионинская</p> | <p>Зам. главы администрации городского поселения «Новоавловское» Е.В.Крюкова</p> |
| <p>ство универсальной и площадки с искусственным «Трава»</p> | <p>проект</p> | <p>06.2017-12.2017</p> | <p>Проведены следующие работы: грейдирование площадки, отсыпка дренажным грунтом и выравнивание, установка покрытия</p> | <p>Глава администрации городского поселения «Новоавловское» О.А.Ионинская</p> | <p>автономное некоммерческая организация региональный центр «Спорт для всех» (частные инвестиции)- Постыко О.В.</p> |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|--|--|---|
| Направление «Развитие здравоохранения» | | | | | |
| зон регистрации и дема Новопапловской больницы | мероприятия | 07.2017- 12.2017 | Проведены ремонтные работы | Глава администрация городского поселения «Новопапловское » О.А.Ионинская | Главный врач Новопапловской Больницы С.А.Суворов |
| | мероприятия | 05.2017- 12.2017 | Получен один автомобиль скорой медицинской помощи | Глава администрация городского поселения «Новопапловское » О.А.Ионинская | Главный врач Новопапловской Больницы С.А.Суворов |
| Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| Направление «Развитие образования» | | | | | |
| Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» | | | | | |
| Направление «Развитие промышленности» | | | | | |
| Направление «Развитие туризма» | | | | | |

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|---|---|--|------------|
| Направление «Повышение инвестиционной привлекательности» | | | |
| Проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения <i>«Бовановское»</i> | Подготовлены информационные материалы для презентации | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| | Подготовлен макет презентации и раздаточный материал | Контрольная точка | 25.11.2017 |
| | Презентация размещена на открытых источниках и разослана потенциальным инвесторам | Контрольная точка | 30.11.2017 |
| Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | |
| | | | |
| Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | |
| | | | |
| Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| <p>строительство центральной улицы поселеня «Новопавловское»-ул. етская</p> | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| | Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| | Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| | Проверка завершения работ | Контрольная точка | 31.03.2018 |
| <p>строительство парка по ул. Декабристов</p> | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| | Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| | Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| | Проверка завершения работ | Контрольная точка | 31.03.2018 |
| <p>комплексное освещение дорог по улицам: ервая Железнодорожная, апаева овая</p> | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| | Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| | Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| | Проверка завершения работ | Контрольная точка | 03.11.2017 |
| <p>строительство центральной площади по . Кооперативная, 1</p> | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| | Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| | Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| | Проверка завершения работ | Контрольная точка | 31.03.2018 |

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| <p>строительство придомовой территории Д по ул. Вторая Нагорная, 10 А</p> <p>строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Ава»</p> | Подготовлена ПСД | Контрольная точка | 30.06.2017 |
| | Определен подрядчик работ | Контрольная точка | 01.08.2017 |
| | Проведены ремонтные работ | Контрольная точка | 15.12.2017 |
| | Подготовлена ПСД | Контрольная точка | 30.06.2017 |
| | Определен подрядчик работ | Контрольная точка | 01.08.2017 |
| | Проведены ремонтные работ | Контрольная точка | 15.12.2017 |
| Направление «Развитие здравоохранения» | | | |
| <p>реорганизация зон регистрации и ожидания пациентов в поликлинике г. Новопапковской участковой больницы</p> <p>приобретение автомобиля скорой медицинской помощи</p> | Заключен договор на ремонт с подрядчиком | Контрольная точка | 31.07.2017 |
| | Работы завершены. Объект сдан | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| | Заявка подана | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| | Автомобиль получен | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| | Автомобиль введен в эксплуатацию | Контрольная точка | 29.12.2017 |
| | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | |
| Направление «Развитие образования» | | | |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------|
| Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» | | | |
| Направление «Развитие промышленности» | | | |
| Направление «Развитие туризма» | | | |
| Направление «Развитие физической культуры и спорта» | | | |
| Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | | | |
| Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | |
| Предоставление субсидий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат объектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях) | Заявка подана | Контрольная точка | 04.06.2017 |
| | Заключение договоров | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| Направление «Экологическое развитие» | | | |

ОГРАММЫ

| Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | | Всего, млн руб. |
|--|----------------|-------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | |
| Направление «Повышение инвестиционной привлекательности введение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения Новопавловское» | 0 | 0 | 0 |
| Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | |
| Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | |
| Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | |
| Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопавловское»-ул. ветская | 1,0 | - | 1,0 |
| Благоустройство парка по ул. Декабристов | 0,809 | 3,573 | 4,382 |
| Комплексное освещение дорог по улицам: Первая Железнодорожная, Липаева Новая | 1,3 | 0 | 1,3 |
| Благоустройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1 | 0,047 | 3,5 | 3,547 |
| Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А | 1,617 | 0 | 1,617 |
| Благоустройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Грава» | 1,2 | 0 | 1,2 |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| Направление «Развитие здравоохранения» | | | | |
| дернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой вницы | 0,1 | | 0,1 | |
| оборудование автомобиля скорой медицинской помощи | 1,0 | | 1,0 | |
| Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| Направление «Развитие образования» | | | | |
| Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» | | | | |
| Направление «Развитие промышленности» | | | | |
| Направление «Развитие туризма» | | | | |
| Направление «Развитие физической культуры и спорта» | | | | |
| Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | | | | |
| Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях) | 1,0 | | 1,0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--------|
| Направление «Экологическое развитие» | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 8,073 | 7,073 | | | | 15,146 |

ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

| Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | | | | Всего, раб. мест |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | 2017 пост | 2017 врем | 2018 пост | 2018 врем | |
| Направление «Повышение инвестиционной привлекательности проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения Новопапавловское» | | | | | |
| Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | | | |
| Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» | | | | | |
| Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | | | |
| Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопапавловское»-ул. Ловетская | | 5 | | | 5 |
| Благоустройство парка по ул. Декабристов | | 5 | | 5 | 10 |

| | | | | | |
|---|--|---|----|--|----|
| <p>комплексное освещение дорог по улицам: Первая Железнодорожная, Исаева Юная</p> | | 4 | | | 4 |
| <p>агостройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1</p> | | 1 | 10 | | 11 |
| <p>агостройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А проиительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием права»</p> | | 5 | | | 5 |
| <p>Направление «Развитие здравоохранения» одернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой льницы приобретение автомобиля скорой медицинской помощи</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие образования»</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие промышленности»</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие туризма»</p> | | | | | |
| <p>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</p> | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|----|----|
| Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | | | | |
| Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| <i>предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях)</i> | | | | |
| Направление «Экологическое развитие» | | | 20 | 35 |

ТОГО

ПРОГРАММЫ

| | | |
|---|--|--|
| <p>государственными органами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными органами (в т.ч. субъектами)</p> | <p>- программа «Развитие малого предпринимательства в городском поселении «Новопавловское» на 2016-2018 г.г.»</p> <p>- программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2017 год»</p> <p>- муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в городском поселении «Новопавловское» на 2016-2018 г.г.»;</p> <p>утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новопавловское» от 27.07.2016 №33</p> <p>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2017 год»</p> <p>утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новопавловское» от 20 марта 2017 г. №29а</p> <p>- Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220;</p> <p>Закон о бюджете Забайкальского края;</p> <p>Закон Забайкальского края от 24.11.2011 № 585-33К «О дорожном фонде Забайкальского края»</p> | <p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p> |
|---|--|--|

**Мероприятия по предупреждению
риска/реализации возможности**

Наименования риска/возможности/

№п/п

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов. | Корректировка муниципальных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий |
| 2. | Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность | Подборка всех возможных мер |
| 3. | Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий. | Государственной и региональной поддержки |
| 4. | Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) | |
| 5. | Потенциал для реализации проектов с использованием механизма частного партнерства | |

**ные риски и
ности**