

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей), в том числе: собственные: заемные:	32 995 32 995
2. Число созданных рабочих мест (человек)	По состоянию на 30.09.18 г.: Всего- 182 чел. ИРС - 79 чел. (услов. пост. 16,7 %) РФ- 103 чел. (услов. пост. 83,3 %)
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс.куб.метров.)	900,424
4. Внесение арендной платы (тыс. руб.), в том числе: с учетом понижающего коэффициента; без учета понижающего коэффициента.	20 719 20 719 -
5. Налоговые отчисления (тыс.рублей), в том числе: федеральный бюджет региональный бюджет местный бюджет	282 705 85 214 175 319 22 173
Объемы заготовки и переработки древесины: 1. Заготовка древесины (тыс.куб.метров) 2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров) 3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении) Установка вэб-камеры и просмотр изображений с нее	- - - отсутствует

" 24 " 10 2018 г

дата подписания отчета

Генеральный директор:


 Дун Сяофэн



Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхрикидзе, тел. 8-914-465-83-21

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ				
Субъект РФ: Забайкальский край				
Инвестор: ООО "ЦПК "Полярная"				
Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"				
Отчетный период: 3 квартал 2018 г				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Объем инвестиций (млн. руб.)				
1.Этап	-	1 928	28 010,20	32 995
1. 1 Целлозный завод				7 468
1. 2 Лесопильный завод				1 372
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				1 436
1. 4 Гидроузел				2 221
Выполнение графика (процентов)				
1.Этап				117,8
1. 1 Целлозный завод				100
1. 2 Лесопильный завод				
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				
1. 4 Гидроузел				
Договор аренды лесного участка 14-146 от 19.12.2014 г. Договор аренды 02-18 от 09.08.18 г.				
1.Заключение договора аренды (тыс.куб.метров)	-	-	-	900,424
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб.метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	0,5	0,5	0,5	0,5
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию:				Справка прилагается
С начала реализации проекта сдан в эксплуатацию:				
Лесопильный завод				2 квартал 2016 года.
Прочие объекты				-

" 24 " 10 2018 г

дата подписания отчета

Генеральный директор:



(Handwritten signature)

Дун Сяофэн

Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхрикидзе, тел. 8-914-465-83-21