

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей), в том числе: собственные: заемные:	31 067 31 067
2. Число созданных рабочих мест (человек)	По состоянию на 30.06.18 г.: Всего- 180 чел. ИРС - 55 чел. (услов. пост. 17 %) РФ- 105 чел. (услов. пост. 83 %)
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс.куб.метров.)	364,080
4. Внесение арендной платы (тыс. руб.), в том числе: с учетом понижающего коэффициента; без учета понижающего коэффициента.	18 629 18 629 -
5. Налоговые отчисления (тыс.рублей), в том числе: федеральный бюджет региональный бюджет местный бюджет	266 763 81 088 163 883 21 792
Объемы заготовки и переработки древесины: 1. Заготовка древесины (тыс.куб.метров) 2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров) 3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении) Установка взб-камеры и просмотр изображений с нее	- - - отсутствует

" 20 " июля 2018 г

дата подписания отчета

Генеральный директор



Дун Сяофэн

Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхрикидзе, тел. 8-914-465-83-21