

Доклад
об исполнении поквартального графика в ходе реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
по итогам 1 квартала 2019 года

За 1 квартал 2019 года в инвестиционный проект вложено **318,0** млн. руб. инвестиций (в результате образования в 1 квартале 2019 г. положительной курсовой разницы затраты снижены на - 2 071 млн. руб. (курс доллара на 31.12.18 г. 69,4706 руб., на 31.03.2019 г. 64,7347 руб.; курс юаня на 31.12.18 г. 10,0997 руб., на 31.03.19 г. 9,63214 руб.)).

Общий объем налоговых отчислений:

- ООО «ЦПК «Полярная» во все уровни бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2019 года составил **6,5 млн. руб.** (справка прилагается);

- по ООО РСК «Восток» (генеральный подрядчик по строительству) -182,8 млн. руб.;

- по ООО "Экспресс", ООО ДОП "Полярная" (организация по обеспечению потребными для проекта лесными ресурсами) 64,8 млн. руб.

Арендная плата за аренду лесных участков за 1 квартал 2019 года составила 2,3 млн. руб.

В 1 квартале 2019 года строительно-монтажные работы по объектам не выполнялись.