

Утверждаю
 Заместитель председателя Правительства
 Забайкальского края - министр экономического
 развития Забайкальского края
 С.С. Новиченко
 « 17 » августа 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода городского поселения «Шерловогорское»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование программы	Комплексное развитие моногорода городского поселения «Шерловогорское»	Срок начала и окончания программы	12.2016 г. – 12.2025 г.
Урунатор	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - министр экономического развития Забайкальского края Новиченко Сергей Сергеевич		
Уководитель программы	Глава городского поселения «Шерловогорское» Панин Алексей Викторович		
исполнители программы	Администрация городского поселения «Шерловогорское» Администрация муниципального района «Борзинский район» АО «Разрез Харанорский», Торговая компания ООО «Шик», Территориальная Генерирующая компания №14.		
исполнители программы	Министерство экономического развития Забайкальского края Микрокредитная организация Фонд поддержки малого предпринимательства на территории муниципального района «Борзинский район»		

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 40 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

2. Привлечение к концу 2018 года 769,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

3. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия АО «Разрез Харанорский» за счет снижения численности работников одной из организаций, до 15 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

Цели программы¹

Показатель ²	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,020	0,040
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	2	0
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	583,4	769,6
4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	0	22	15

Глав достижения показателей программы

²Нарастающим итогом

Показатель ³	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,020	0,040
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,013	0,026
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	30,4	55,4
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	23,0	48,0
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	553,0	714,2

Показатели программы
второго уровня
используются в
аналитических целях)

В области образования

2017-2018 г.г. - реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования Борзинского района (проведен текущий ремонт, установлены 2-е сенсорные комнаты МОУ СОШ №42, МОУ СОШ №47 городского поселения «Шерловогорское»).

В области здравоохранения

2017 г. - осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках участковой больницы №1 и участковой больницы №2. Получение 2-ух автомобилей скорой помощи.

В области малого и среднего предпринимательства

Привлечены начинающие предприниматели - до 12 СМП выданы гранты в виде субсидий на конкурсной основе - до 2.0 млн.руб., предоставлены помещения и земельные участки для развития СМП.

В области благоустройства

2017-2018 г.г. - благоустроены 2 парка с детскими площадками городского поселения «Шерловогорское».

1. Благоустройство парка отдыха по ул. Ленина. (установка памятника, установка спортивной площадки, установка детской площадки)
2. Благоустройство парка отдыха по ул. I мая. (установка детской площадки)

В области инвестиционной привлекательности

2017г. Организован интернет ресурс на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» об инвестиционной политике.

2017г. Размещен перечень земельных участков для предоставления субъектам предпринимательской деятельности.

2017г. - обучена команда, управляющая проектами городского поселения "Шерловогорское".

В области промышленности

2017-2018 г.г. - оказано до 300 консультаций в развитии МСП в области промышленности.

В области качества дорог

2017-2018г.г. - реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность дорожного движения». Ремонт центральных улиц городского поселения "Шерловогорское".

Результаты программы

Обучение команды управления развитием г.г. Шерловая Гора позволит получить актуальные знания в области развития муниципалитетов и предпринимательства.

Привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов, позволит увеличить рабочие места до 15% от среднестатистической численности работников всех организаций.

Внедрение проектного управления в деятельность администрации позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объём ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения города.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования «Борзинского района» позволит обеспечить качественное обучение (текущий ремонт, установка сенсорных коммутаторов МОУ №42, МОУ №47, МОУ №40.)

В области здравоохранения модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках позволит сократить время ожидания в зонах регистрации и обеспечить комфортное время ожидания.

В области малого и среднего предпринимательства реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» позволит привлечь инвестиции до 5 млн.руб., а также создать до 40 рабочих мест.

В области благоустройства мероприятий, направленные на благоустройство 2-ух парков с детскими площадками городского поселения «Шерловогорское» позволит обеспечить привлекательность городского поселения, а также привлечь заинтересованность молодежи в проведении мероприятий и праздников. Улучшение городской среды повысит привлекательность территории для ведения бизнеса, учебы и проживания.

Консультации, оказанные в развитии СМП в области промышленности, позволят улучшить работу действующих СМП, а также привлечь до 5 начинающих СМП.

В области качества дорог мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» (ремонт центральных улиц) городского поселения "Шерловогорское" позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий до 5-6 ДТП в год.

**Описание модели
функционального
результатов программы**

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Обновление официального сайта администрации, добавление ресурса «Инвестиционная политика»	мероприятие	03.2017г.- 07.2017г.	Опубликован банк информации для инвесторов, информация об инвестиционных проектах.	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин	Администратор информационной безопасности О.В. Чадов
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Обучение команды управляющей проектами городского поселения «Шерловогорское»	мероприятие	07.2017г.- 12.2018г.	Команда обучена	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин
2.2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ по привлечению инвестиций	мероприятие	08.2017г.- 10.2017г.	Создана рабочая группа, приняты НПА	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин	Главный специалист администрации городского поселения «Шерловогорское» М.И. Баженова
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
3.1	Включение в муниципальную программу капитального ремонта образовательных учреждений, установка сенсорных комнат.	мероприятие	06.2017г.- 12.2018г.	Мероприятия включены в муниципальную программу «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования Борзинского района.	Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район» И.И. Мальцева	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					

4.1	Благоустройство парка отдыха с памятником по ул. Ленина в городском поселении "Шерловогорское"	проект	05.2017г.- 09.2017г.	Проведены дренажные работы. Установлена спортивная площадка, установлена детская площадка, установлено ограждение.	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин	ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации городского поселения «Шерловогорское» Мочалов В.В.
4.2	Благоустройство парка отдыха по ул.1 мая в городском поселении "Шерловогорское"	проект	05.2017г.- 09.2017г.	Установлена детская площадка. Установлена спортивная площадка.	Глава городского поселения "Шерловогорское" А.В. Панин	Ответственный-ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации городского поселения «Шерловогорское» Мочалов В.В.
5	Направление «Развитие здравоохранения»					
5.1	Модернизация, ремонт зон регистрации и ожидания приема, участковой больницы №1, участковой больницы №2 п.г.т. Шерловая гора.	мероприятие	10.2017г.- 12.2017г.	Проведен капитальный ремонт зон регистрации и ожидания приема, участковой больницы №1, участковой больницы №2 (приобретение орг. техники, ремонт панелей, покрытие мебели).	Министерство здравоохранения Забайкальского края С.О. Давыдов	Главный врач п.г.т. «Шерловогорское» Е.С. Пляскина
5.2	Получение автомобилей скорой помощи: - отделе скорой помощи участковой больницы №1; - отделе скорой помощи участковой больницы №2.	мероприятие	06.2017г.- 12.2017г.	Получены автомобили	Министерство здравоохранения Забайкальского края С.О. Давыдов	Главный врач п.г.т. «Шерловогорское» Е.С. Пляскина
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
6.1						
7	Направление «Развитие образования»					
7.1	Ремонт образовательных учреждений МОУ СОШ №42, 47, 40.	мероприятие	07.2017г.- 06.2018г.	Проведены работы по ремонту кровли, замена окон на пластиковые рамы, замена половых покрытий.	Министерство образования, науки и молодежной политики А.А. Томских	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					

8.1	Ремонт центральных улиц. (восстановление электроосвещения) ул. 50 лет Октября.	мероприятие	07.2017г.- 12.2017г.	Проведен анализ, составлены сметы проведены работы (замена кабеля СИБ, установка дополнительных опор, обрезка деревьев, замена светильников, замена кронштейнов светильников)	Министерство территориального развития Забайкальского края В.И. Паздников	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
8.2	Ремонт ул. Юбилейная (асфальт)	мероприятие	07.2017г.- 12.2017 г.	Составлен сметный расчет, проведены работы (исправление профиля оснований: с добавлением нового материала, устройство покрытия(асфальт) 147,5м.	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин	Главный специалист отдела ЖКХ администрации городского поселения «Шерловогорское» Л. Б. Стрельцова
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»					
9.1	Приобретение оборудования для консервации мясной и овощной продукции на базе мини - завода по убою скота ИП Шестаков	мероприятие	12.2017г.- 12.2018г.	Оборудование установлено предоставлено 5 рабочих мест. Вложено инвестиции 1,0 млн. руб.	ИП Шестаков В.Н.	ИП Шестаков В.Н.
10	Направление «Развитие туризма»					
10.1						
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
11.1	Ремонт ограждения главного входа парка «Ленина» по адресу: пгт Шерлова гора ул. Ленина, 1	мероприятие	05.2018г.- 10.2018г.	Разработана проектно-сметная документация (установка центральных ворот и частично установка ограждения)	Министерство территориального развития Забайкальского края В.И. Паздников	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
12.1	Создание перечня земельных участков, помещений для предоставления предпринимателям	мероприятие	01.2017г.- 12.2017г.	Размещен на сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» перечень земельных участков, которые могут быть	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин	Ведущий специалист отдела градостроительства и земельных отношений администрации городского

					представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности.	поселения «Шерловогорское» И.В. Плотникова
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
13.1	Создан общественный совет по улучшению и инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловогорское».	мероприятие	03.2017г.-12.2018г.	Практика внедрена, приняты НПА. Утвержден регламент.	Министерство экономического развития С.С. Новиченко	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
13.2	Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловогорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.	мероприятие	03.2017г.-12.2018г.	Практика внедрена, ресурс запущен.	Министерство экономического развития С.С. Новиченко	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
13.3.	Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»	мероприятие	10.2017г.-12.2018г.	Практика внедрена, утверждена программа переподготовки, обучено не менее 2-ух человек.	Министерство экономического развития С.С. Новиченко	Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин
14	Направление «Экологическое развитие»					

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
1.1	Обновление официального сайта администрации, добавление ресурса «Инвестиционная политика»	Запущено обновление сайта администрации	Контрольная точка	16 июня 2017 г.
		Добавлен ресурс «Инвестиционная политика»	Контрольная точка	19 июня 2017 г.
		Завершение	Этап	28 июля 2017г.

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»			
2	Обучение команды управляющей проектами городского поселения «Шерловогорское»	Сформирована команда	Контрольная точка
		Завершение обучения команды	Контрольная точка
2.2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ по привлечению инвестиций	Сформирован управляющий совет	Контрольная точка
		Утверждено положение по проектному управлению	Контрольная точка
		Проведено обучение сотрудников	Контрольная точка
Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»			
3	Включение в муниципальную программу капитального ремонта образовательных учреждений, установка сенсорных комнат.	Подготовка НПА	Этап
		Подготовлены сметы	Контрольная точка
		Проверка хода работ	Контрольная точка
		Проверка завершения работ	Контрольная точка
3.1			
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»			
4	Благоустройство парка отдыха с памятником по ул. Ленина в городском поселении "Шерловогорское"	Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка
		Контроль начала хода работ	Контрольная точка
		Проверка хода работ	Контрольная точка
		Проверка завершения работ	Контрольная точка
4.1			

4.2	<p>Благоустройство парка отдыха по ул. 1 мая в городском поселении "Шерловогорское"</p>	<p>Проверка наличия проектной документации</p> <p>Контроль начала хода работ</p> <p>Проверка хода работ</p> <p>Проверка завершения работ</p>	<p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p>	<p>04.05.2017</p> <p>21.07.2017</p> <p>31.08.2017</p> <p>03.11.2017</p>
5	<p>Направление «Развитие здравоохранения»</p>			
5.1	<p>Модернизация, ремонт зон регистрации и ожидания приема, участковой больницы №1, участковой больницы №2 п.г.т. Шерловая Гора.</p>	<p>Направлена информация зон регистрации в Министерство здравоохранения Забайкальского края</p> <p>Заявка направлена в Министерство здравоохранения Забайкальского края</p> <p>Работы выполнены</p> <p>Завершение</p>	<p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>этап</p> <p>этап</p>	<p>24 апреля 2017г.</p> <p>31 мая 2017г.</p> <p>11 декабря 2017г.</p> <p>25 декабря 2017г.</p>
5.2	<p>Получение автомобилей скорой помощи: - отделение скорой помощи участковой больницы №1; - отделение скорой помощи участковой больницы №2.</p>	<p>Заявка направлена в Министерство здравоохранения Забайкальского края</p> <p>Автомобили получены</p>	<p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p>	<p>15 мая 2017г.</p> <p>18 декабря 2017г.</p>
6	<p>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</p>			
6.1				
7	<p>Направление «Развитие образования»</p>			

7.1	Ремонт образовательных учреждений МОУ СОШ №42, 47, 40.	Включение объектов в инвестиционную программу субъекта	Контрольная точка	25 декабря 2017г.
		Составление сметного расчета	Контрольная точка	28 февраля 2017г.
		Работы выполнены	Контрольная точка	25 июня 2018г.
		Завершение	этап	24 декабря 2018г.
8		Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»		
8.1	Ремонт центральных улиц. (восстановление электроосвещения) ул. 50 лет Октября.	Направлена информация по центральным дорогам в Министерство территориального развития Забайкальского края	Контрольная точка	17 апреля 2017 г.
		Заявка направлена в Министерство территориального развития Забайкальского края	Контрольная точка	31 мая 2017г.
		Составлен сметный расчет (замена кабеля СИБ, установка дополнительных опор, обрезка деревьев, замена светильников, замена кронштейнов светильников)	Контрольная точка	05 июня 2017г.
		Проведены ремонтные работы	Контрольная точка	24 июля 2017г.
		Завершение	этап	29 декабря 2017г.

8.2	Ремонт ул. Юбилейная (асфальт)	Составлен сметный расчет	Контрольная точка	29 апреля 2017г.
		Проведены ремонтные работы	Контрольная точка	29 июня 2017г.
		Работы выполнены	Контрольная точка	31 октября 2017г.
		Завершение	этап	25 декабря 2017г.
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»			
9.1	Приобретение оборудования для консервации мясной и овощной продукции на базе мини - завода по убою скота ИП Шестаков	Инициация проекта	Этап	1 июня 2017 г.
		Закупка оборудования	Контрольная точка	31 июля 2017г.
		Работа по консервации запущена	Контрольная точка	29 декабря 2017г.
		Завершение	Этап	30 марта 2018 г.
10	Направление «Развитие туризма»			
10.1				
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
11.1	Ремонт ограждения главного входа парка «Ленина» по адресу: пгт.Шерловая Гора ул. Ленина, 1	Разработка смет	Этап	28 мая 2018 г.
		Начало работ по реконструкции стадиона	Контрольная точка	31 августа 2018 г.
		Проверка хода работ	Контрольная точка	28 сентября 2018 г.
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	31 октября 2018 г.
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»			

12.1	Создание перечня земельных участков, помещений для предоставления предпринимателям	Размещение перечня земельных участков, помещений на сайте администрации городского поселения «Шерловогорское»	этап	27 июня 2017 г.
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
13.1	Создан общественный совет по улучшению и инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловогорское».	<p>Разработка НПА по созданию общественного совета по улучшению инвестиционного климата городского поселения «Шерловогорское»</p> <p>Размещение НПА на сайте администрации городского поселения «Шерловогорское»</p> <p>Положения НПА внедрены в работу</p>	<p>этап</p> <p>Контрольная точка</p>	<p>03 июля 2017 г.</p> <p>06 июля 2017 г.</p> <p>15 сентября 2017 г.</p>
13.2	Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловогорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.	<p>Обновлен сайт администрации городского поселения «Шерловогорское»</p> <p>Добавлен раздел «Инвестиционная политика»</p> <p>Сформированы реестры свободных земельных участков, помещений в разделе «Инвестиционная политика»</p>	<p>Этап</p> <p>Этап</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p>	<p>16 июня 2017 г.</p> <p>19 июня 2017 г.</p> <p>29 сентября 2017 г.</p>
		Завершение	Этап	28 декабря 2017 г.

3.3.	Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»	Прохождение образовательных программ, специализированных курсов по привлечению инвестиций и поддержке малого предпринимательства специалистами администрации	Контрольная точка	20 февраля 2018 г.
14		Завершение	Этап	18 апреля 2018г.

Направление «Экологическое развитие»

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
1.1	Подача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Шерловогорское»			
1.2	Обновление официального сайта администрации, добавление ресурса «Инвестиционная политика»			
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»			
2.1	Обучение команды управляющей проектами городского поселения «Шерловогорское»			
2.2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ по привлечению инвестиций			
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»			
3.1	Включение в муниципальную программу капитального ремонта образовательных учреждений, установка сенсорных комнат.			

4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»				
4.1	Благоустройство парка отдыха с памятником по ул. Ленина в городском поселении "Шерловогорское"	1,9	0		1,9
4.2	Благоустройство парка отдыха по ул. 1 мая в городском поселении "Шерловогорское"	1,9	0		1,9
5	Направление «Развитие здравоохранения»				
5.1	Модернизация, ремонт зон регистрации и ожидания приема, участковой больницы №1, участковой больницы №2 п.г.т. Шерловая гора.				
5.2	Получение автомобилей скорой помощи: - отделе скорой помощи участковой больницы №1; - отделе скорой помощи участковой больницы №2.				
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
6.1					
7	Направление «Развитие образования»				
7.1	Открытие 2-ух групп МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»				
7.2	Ремонт образовательных учреждений МОУ СОШ №42, 47, 40.				
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
8.1	Ремонт центральных улиц. (асфальт) ул. 50 лет Октября.	1,0	0		1,0
8.2	Ремонт ул. Юбилейная (асфальт)	1,27	0		1,27
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»				
9.1	Приобретение оборудования для консервации мясной и овощной продукции на базе мпн - завода по убою скота ИП Шестаков	1,1	0		1,1
10	Направление «Развитие туризма»				

11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
11.1	Ремонт ограждения главного входа парка «Ленина» по адресу: пгт. Шерловая Гора ул. Ленина, 1	0	1,936	1,936
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»			
12.1	Создание перечня земельных участков, помещений для предоставления предпринимателям			
12.2	Сбор банка информации для реализации проекта «Переработка отходов горных пород, висмут-олововольфрамовых россыпей»			
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»			
13.1	Создан общественный совет по улучшению и инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловгорское».			
13.2	Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловгорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловгорское» в сети Интернет.			
13.3.	Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловгорское»			
14	Направление «Экологическое развитие»			
ИТОГО		7,17	1,936	9,106

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

6. РАБОЧИЕ МЕСТА

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего (раб.мест)
		2017	2018	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			

1.1	Подача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Шерловогорское»				
1.2	Обновление официального сайта администрации, добавление ресурса «Инвестиционная политика»				
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»				
2.1	Обучение команды управляющей проектами городского поселения «Шерловогорское»				
2.2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ по привлечению инвестиций				
3	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»				
3.1	Включение в муниципальную программу капитального ремонта образовательных учреждений, установка сенсорных коммат.				
4	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»				
4.1	Благоустройство парка отдыха с памятником по ул. Ленина в городском поселении "Шерловогорское"	6	6	12	
4.2	Благоустройство парка отдыха по ул.1 мая в городском поселении "Шерловогорское" + (приобретение спортивных сооружений)	4	4	8	
5	Направление «Развитие здравоохранения»				
5.1	Модернизация, ремонт зон регистрации и ожидания приема, участковой больницы №1, участковой больницы №2 п.г.т. Шерловая гора.				
5.2	Получение автомобилей скорой помощи: - отделе скорой помощи участковой больницы №1; - отделе скорой помощи участковой больницы №2.				
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
6.1					
7	Направление «Развитие образования»				

7.1	Открытие 2-ух групп МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»				
7.2	Ремонт образовательных учреждений МОУ СОШ №42, 47, 40.				
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»				
8.1	Ремонт центральных улиц. (асфальт) ул. 50 лет Октября.				
8.2	Ремонт ул. Юбилейная (асфальт)				
9	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»				
9.1	Приобретение оборудования для консервации мясной и овощной продукции на базе мини - завода по убою скота ИП Шестаков	5	8	13	
10	Направление «Развитие туризма»				
10.1					
11	Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
11.1	Ремонт ограждения главного входа парка «Ленина» по адресу: пгт. Шерловая Гора ул. Ленина, 1				
12	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
12.1	Создание перечня земельных участков, помещений для предоставления предпринимателям				
12.2	Сбор банка информации для реализации проекта «Переработка отходов горных пород, висмут-олововольфрамовых россыпей»				
13	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»				
13.1	Создан общественный совет по улучшению и инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловогорское».				

1.2	Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловогорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.				
1.3.	Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»				
14	Направление «Экологическое развитие»				
15	Открытие начинающих СМП на основании муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»	0	40	40	73
	ТОГО	15	58	58	73

7 ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные направления деятельности Правительства РФ. на период до 2018г. (утверждены Правительством РФ.14.05.2015г.)
Государственная программа РФ. «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства РФ. от 15.04.2014г.№298).

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020г.г. (утверждена постановлением Правительства РФ. От 14.07.2012г.№717).

Государственная программа РФ. «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013г.№467-р); Государственная программа «Экономическое развитие» (утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края.от 23.04.2014г.№220)
Краевая адресная инвестиционная программа (утверждена Распоряжением Министрство территориального развития Забайкальского края от 18.10.2015г.№332-р).

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.» (утверждена постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 г. №864); Государственная программа «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае» на 2013-2020г.г (утверждена Постановление Правительства Забайкальского края 30.06.2012 г. №322). Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»; Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №302); Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» на 2014-2020г.г.; (утверждена постановлением правительством Забайкальского края от 30.06.2014 г. №381); Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ. До 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ. От 02.06.2016г.№1083-р); Государственная программа Забайкальского края «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» от 27.02.2014 №97; Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства от 15.04 2014 г.№ 323); Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» на 2016-2020г.г. (утверждена постановлением правительства Забайкальского края от 30.12.2015 г. № 650); Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;

Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева по итогам заседаний президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 19 сентября 2016г. №4)

взадь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)

формальные основания для инициации

Риски.

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска /реализации возможности
1	Риск: Реализация с нарушением установленных сроков проектов программы.	Работа над проблемными мероприятиями и усиление контроля команды моногорода городского поселения «Шерловгорское». Работа лидера команды над развитием членов команды. Обучение управленческой команды, привлечение в команду лидеров бизнес сообщества.
2	Риск: Негативный прогноз базовых отраслей экономики	Мониторинг основных отраслей экономики, корректировка основных муниципальных программ.
3	Риск: Задержка в инвестировании проектов городского поселения «Шерловгорское»	Работа рабочей группы с ответственными исполнителями.
4	Возможность: Меры государственной, региональной поддержки и бизнеса.	Получение мер поддержки. (субсидирование муниципальных программ городского поселения «Шерловгорское»)
5	Возможность: Нарастание темпов роста основных видов деятельности в экономике.	Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. Выделение земельных участков на территории городского поселения «Шерловгорское»

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы городского поселения «Шерловогорское»

